Slutrapport för Projektstöd

Avseende projekt: 9-97/2009-7325 , Elljusspår Gärdås-Vallerås, Jägra Bystuge & Idrottsförening (fd. Jäger IF)

Kontaktperson:

Maud Gerhardsdotter, maud_gerhardsdotter@hotmail.com kan svara på frågor angående projektet.

Sammanfattning av projektet

Jägra Bystyge och Idrottsförening förvaltar och underhåller sveriges längsta elljusspår, under några år har vi sett ett ökat intresse för längdskidåkning i allmänhet och även ökad turism i samband med längdskidåkning.

I norra delen av kommunen har vi ett av Europas största områden för alpin skidturism, Sälenfjällen, i kommunen ligger också starten för Vasaloppet. Vi vill vara delaktiga i att utveckla hela kommunen och då jobba mot en högre kvalitet på längdskidspåren och att dessa finns i anknytning till några av de anläggningar där man kan övernatta. 

Elljusspåret vi förvaltar har direkt förbindelse med Bullsjöns Camping, Natur & Fritidscenter i Malung och Byråsens Fritidsområde.

Vi planerade att dels rusta upp spåret då det behövdes ta bort stubbar och sten, vi planerade också att köpa in en spårmaskin för att höja spårkvalitén och även göra PR för att fler skulle hitta hit. I projektet har vi jobbat med det vi föresatte oss, men vi har även genomfört en kurs i pistmaskin.

Resultatet har blivit ett skidspår av högre kvalité, och vi tycker oss märka att fler och fler hittat till spåret. Vi tror att det här är starten och att det på sikt är andra aktörer som kan utnyttja och utveckla verksamheten kring spåret.

Det som vi tycker är viktigt att komma ihåg är att ett sånt här projekt drar ut på tiden, många ideella insatser och väder spelar in, det gör att det kan vara svårt att planera och genomföra på tänkt tid.

Vi som genomförde projektet

Projektet har genomförts av föreningen Jägra Bystuge- & Idrottsförening (fd Jägär IF).

De personer som till största del har genomfört projektet är: 

Kaisu Johansson, 620908-2889

Maud Gerhardsdotter, 670713-7169

Gertrud Hanis, 580914-7167

Elisabet Nilsson, 570730-7202

Toms Ove Olsson, 531003-7113

Elisabeth Johansson, 650305-7108

Projektet är förankrat både hos de som bor och lokala företag som finns i berörda byar, det är även förankrat hos de två turistföretag som finns i anknytning till spåret, Malung-Sälen turism (Bullsjöns Camping) och Natur & Fritidscenter i Malung.

Projektet sponsrades med vinster till tipspromenader av lokala företag och medlemmar ur PRO has hjälpt oss med ”städning” av spåret. Projektet har främst ökat samarbetet mellan de personer som bor i byarna kring spåret.

Anledningen till att genomföra projektet.
Vi visste att vi hade något unikt, sveriges längsta elljusspår, som inte hade utvecklats i den grad som är möjligt. Vi såg också ett ökat intresse för längdskidturism, och då det är kostsamt att göra förbättringar utan att det genererar direkta intäkter till föreningen så såg vi en möjlighet i att genomföra detta som ett projekt. På så sätt kunde föreningen bidra till bygdens utveckling genom att i första hand bidra med ideella resurser. I första steget kommer det att komma alla skidåkare till godo men vi hoppas att det i förlängningen innebär ökad skidturism och ett bra komplement till Sälen och ökade intäkter för turistbolagen och de butiker och matställen som finns i Malung.
Målgrupper för projektet

· Skidåkare i Malung

Alla som åker längdskidor i Malung har fått ett större utbud av spår av hög kvalitet.

· Skidturister i Malung

Det finns nu en möjlighet att i direkt anslutning till boende hitta bra preparerade spår.

· Skidturister Byråsen

Man kan från samma utgångspunkt kombinera alpin åkning med längdåkning.

· Uthyrare

Uthyrare kan erbjuda naturnära aktiviteter längdskidor/löpspår/walkingspår direkt i anslutning till boende under större delen av året,

· Boende i Malung

Med ett mer attraktivt turistalternativ så kommer turismen att öka och därigenom också omsättning och lönsamhet i butiker och matställen, och då förhoppningsvis också utbudet.

Hur genomfördes projektet?

Projektet löpte under tiden 20100101-20110330. 

Det vi har genomfört är:

· Förutom att ta bort sten och stubbar i spårgatan så har vi breddat den för att kunna köra med den pistmaskin som drar spårmaskinen. Vi har också röjt sly runt spåret och fyllt material där det behövts pga sank mark. Vi har också reparerat broar. I det stora hela har vi breddat och höjt kvalitén på spåret både sommar och vintertid.

· Vi har köpt in en så kallad spårfräs som behövs för att göra bra preparerade spår. Vi har också genomfört en kurs för fyra personer så att vi har flera och kunniga förare. Tidigare har spåret körts upp med hjälp av skoter.

· För att göra reklam för spåret så har vi annonserat, men även haft kvällar i spåret med aktiviteter och fika. 

Det mesta i projektet har gått som planerat, vi hade hoppats på att kunna genomföra fler aktiviteter i och kring spåret, men det har inte funnits tid till detta. Det har dock varit uppskattat och vi tänker fortsätta med det även efter projekttidens slut.

Att rusta spåret tog mer tid och var jobbigare än väntat men eftersom alla var engagerade och beredda på att lägga ner tid så klarade vi detta. Problemet har delvis varit att hitta tider då många kunnat delta och då behöver man vara ute i god tid att planera insatserna. Det betydde att några aktiviteter försenades mot vad som var planerat, exempelvis kursen.

I övrigt har vi inte haft några större problem.

Projektets mål och resultat

Projektets mål var att rusta elljusspåret för att kunna ta emot ett ökat antal skidåkare, löpare och vandrare. Spåret skall ha ett stort antal anslutningspunkter för god tillgänglighet och valbarhet, och på det sättet vara ett marknadsföringsargument för flera intressenter i turistbranschen. 

I projektet har vi lyckats med att höja kvalitet och tillgänglighet väsentligt. Ett stort arbete har lagts ner på upprustning av spåret samtidigt som vi investerat i utrustning och utbildning för att året runt tillhandahålla ett bra spår av hög kvalitet.

Hur resultatet spridits.

Vi har spridit vad vi gjort i samband med annonsering i samband med löpande aktiviteter.

Samtidigt som vi hållit intresserade företag uppdaterade muntligt om projektets framskridande.

Kostnader och Finansiering

Kostnader:

Löner:
0:00

Investeringar:
92871:00

Övriga Kostnader:
9515:70

Indirekta kostnader:
0:00

Totalt:
102386:00

I investeringar ingår 

inköp av spårmaskin 
43750:00 

Anpassning  av pistmaskin


 & kostnader för upprustning 

av spåret 
47381:00

Motorvärmare
1740:00

I övriga kostnader ingår:

Bilersättning
388:50

Annonser PR
4760:00

Fika
592:00

Hämtning spårmaskin:
300:00

Kurs:
3475:00

Finansiering:

Privat medfinansiering:

Kvällar i spåret:
5710:-

Sponsring i spåret
13500:-

Finansiering LAG
6790:-

Totalt:
26000:-

De privata finansiärerna är:

Ellos Färg
500:-

Malungs Elnät, 
6000:-

Dalarnas Paraplyfabrik, 
500:-

Korsnäs aktiebolag, 
500:-

PG skinn, 
500:-

Reebook Jofa, 
2000:-

Mellanskog, 
500:-

Malung-Sälen Turism, 
3000:-

Slutsatser

Slutsatsen av projektet är att det innebär betydligt mer arbete med planering och ekonomiarbete/redovisning än vad vi förväntat oss.

Det är viktigt att fundera över vad man vill i projektet och hur mycket tid man är beredd att lägga ner så att man får en realistisk bild av vad som ska och kan genomföras i projektet.

