Slutrapport – Utveckling av Fäbodarna i Rättviks Kommun

1. Vilket projekt redovisar du?

Utveckling av Fäbodarna i Rättvik 2009-4051, stödmottagare Närvik (föreningen Näringsliv Rättvik). Projektansvariga Tin Gummuns, Goth Bertil Johansson och Mikael Mårshagen.
2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet?
Sven Uhlås 0248-701 69 och Mary Holmqvist 0248-703 91 på Närvik i Rättvik
3. Hur sammanfattar du projektet? 
Siljansregionen är en levande besöksdestination och boenderegion under hela året. Ridning, vandring, evenemang och anläggningar tillsammans med mängder av andra besöksanledningar medför stora möjligheter till en aktiv fritid, ett lönsamt företagande och en hållbar utveckling för kommunerna. Besökaren som reser härifrån bär med sig mängder med upplevelser och erfarenheter, allt från tomtar och troll till sommarland, Dalhalla konserter och ishockeymatcher. Allt oftare har också både inhemska och utländska gäster besökt en fäbod och upplevt historiens vingslag och bygdens lokala källa för kultur, tradition och liv.

Fäbodbruket bygger på en historia av naturresursutnyttjande som är direkt kopplat till befintliga inhemska tillgångar och säsongsskiftningar. Djuren betar på stora fria ytor där deras naturliga beteenden får fullt utrymme.  Under århundraden har en väl utvecklad förädling av mjölkprodukter växt fram så som till exempel en mångfald av olika ostar, långfilen och inte att förglömma messmöret. Tack vare ett mångårigt extensivt betessystem har en för fäboden speciell biologisk mångfald utvecklats som har ett stort bevarande värde i sig. Från fäboddriften har vi mycket att lära vad det gäller kunskap om hur vi till exempel kan energieffektivisera morgondagens jordbruk.  

För att lyckas med att utveckla ett fäbodbruk som är uthålligt så behövs det förutom större allmänbildande insatser kopplade till skolor och föreningar också professionella företagare som genom att kommersialisera sina produkter också får bättre möjligheter att ta ansvar för en kultur som i framtiden har ett stort allmännyttigt värde.   

Vi planerade enligt projektplanen, genomförde och resultatet av projektet blev:
Övergripande viktiga mål för projektet beskrivs nedan;

· Utveckling av fäbodar

· Uppbyggande av konceptet semimobilt resurscentra för fäbodbruket

· Nya besöksmål i samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningsliv
Mer kvantitativt finns också följande mål;

· 6000 Broschyrer.

· Semimobilt resurscentrum med 15 olika tidskrifter och 200 böcker katalogiserade och tillgängliga.  

· Ystlokal i fäbod.
Vilka positiva effekter har projektet haft?
Projektet har lett till att ge fäbodarna i Rättviks kommun möjligheten att ta ett steg till i riktningen mot ett lönsammare företag. Projektet har även lett till fäbodarnas verksamhet har  visats upp i en större utsträckning och på så vis påvisat dess betydelse för regionens utveckling under många hundra år. Dessutom har nätverket färbodbrukarna sinns emellan stärkts. 

Vilka erfarenheter av projektet kan vara till nytta för andra?

De tre aktuella profilföretagarna har skapat inspiration för andra fäbodbrukare, skolelever, föreningar och potentiella nyföretagare.  

4. Vilka genomförde projektet?
Tin Gummuns, Goth Bertil Johansson och Mikael Mårshagen är de tre drivande personerna så som fäbodbrukare. Den genomförande organisationen samordnas av Föreningen Näringsliv Rättvik och Mary Holmqvist i nära samarbete med kommunens lansbygdsutvecklare Sven Uhlås och de tre fäbodbrukarföreningarna.  

Två av de tre fäbodbrukarna är aktiva i föreningslivet och har på så sett hjälpt till att förankra projektet. 
Diskussioner har förts med Länsstyrelsen i Dalarna, Sveriges Fäbodbrukarförening och Ljusdals museum. 
Diskussioner har inletts mellan projektet och kommunens gymnasieskola om hur kommande utbildningsinsatser kan koordineras mellan skola och företagare. 
5. Varför ville du genomföra projektet?
För att bevara de biologiska och kulturella värden som direkt är förknippade med fäbodbruket, behövs insatser direkt mot att i första hand ekonomiskt stödja en utveckling av tre av kommunens mest utåtriktade fäbodbrukare till uthålligare företagare. Dessa tre profilföretagare kommer skapa inspiration och gott föredöme för andra fäbodbrukare, skolelever, föreningar och potentiella nyföretagare.  

6. Vem riktade sig projektet till?
Dela upp målgruppen och beskriv vilka som berörts direkt respektive mer indirekt.
De tre fäbodbrukarna har lärt sig att samarbeta på ett annat sett. Fäbodbrukarna har tack vare insatserna ökat sin omsättning. Andra fäbodbrukare har tagit del av nytänkande. Kommunen har utökat sin förståelse för en bransch med stor potential. 
7. Vad genomförde du i projektet?
· 6000 Broschyrer.

· Semimobilt resurscentrum med 15 olika tidskrifter och 200 böcker katalogiserade och tillgängliga.  

· Ystlokal i fäbod.

Vad har gått som planerat?
Allt förutom tidsförskjutningen. 

Har något fungerat bättre än förväntat?

Ja, samarbetet fäbodbrukarna sinsemellan. 
Vad har inte gått som planerat?

Tidsförskjutningen delvis på grund av hantverksfördröjningar. 
Vilka svårigheter eller hinder har du haft under projektets gång?

Att jämka ihop olika viljor i samband med utformningen av den gemensamma broschyren.

8. Vilka var projektets mål?
Övergripande viktiga mål för projektet beskrivs nedan;

· Utveckling av fäbodar

· Uppbyggande av konceptet semimobilt resurscentra för fäbodbruket

· Nya besöksmål i samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningsliv
Mer kvantitativt finns också följande mål;

· 6000 Broschyrer.

· Semimobilt resurscentrum med 15 olika tidskrifter och 200 böcker katalogiserade och tillgängliga.  

· Ystlokal i fäbod.

Vad blev resultatet?

Övergripande viktiga mål för projektet beskrivs nedan;

· Utveckling av fäbodar

· Uppbyggande av konceptet semimobilt resurscentra för fäbodbruket

· Nya besöksmål i samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningsliv
Mer kvantitativt finns också följande mål;

· 6000 Broschyrer.

· Semimobilt resurscentrum med 15 olika tidskrifter och 200 böcker katalogiserade och tillgängliga.  

· Ystlokal i fäbod.

För att bevara de biologiska och kulturella värden som direkt är förknippade med fäbodbruket, riktar sig projektets insatser direkt mot att i första hand ekonomiskt stödja en utveckling av tre av kommunens mest utåtriktade fäbodbrukare till uthålligare företagare vilket har lyckats. 

Samtliga deltagare har lärt sig mer om marknadsföring. 
9. Vilka är projektets mätbara resultat?

Antal bevarade arbetstillfällen: 2 för män, 1 för kvinna
Antal nya produkter, tjänster, tekniker, nätverk och mötesplatser: 4

Antal personer som har fått tillgång till bredband: 1

10. Hur har du spridit resultatet?
Befintliga och potentiella fäbodbrukare har fått tillgång till ett påbörjat resurscentra som  inspirerar och utvecklar deras fäbodbrukarföretag samt att konceptet semimobilt resurscentra för fäbodbrukare har utvecklats och spridits kommuninternt, regional samt nationellt. Nätverk av semimobila resurscentra där andra kan ta lokala symbiosen av klimat, geografin, växtzoner, natur bygdernas lokala resurssnåla agraranyttjande av ”utmark och skogar med olika kulturella mervärden”! Utveckla lokala Arkiv med diverse handlingar om avtal mellan enskilda t.ex. beteshävd, mosstäkt, eller lokala matförädlingstraditioner etc. Ger underlag till fler centrums uppbyggnad med utövare som referens och  resurspersoner. Turister, skolelever och föreningar har fått en bättre möjlighet att uppleva och lära sig av vad fäbodlivet igår skapade, idag skapar och i morgon kan skapa i form av privata och kollektiva nyttigheter. 

11. Vilka kostnader har projektet haft? Hur har dessa finansierats?

Kostnaderna har uppgått till 137 517 kr, något lägre än vad som budgeterats för. Kostnaderna har finansierats av projektstöd och LAG offentlig finansiering.
12. Vilka slutsatser drar du från projektet?
Att fäbodbruket är en stor källa för kunskap. Det har varit roligt och lärorikt att träffas. 
Vilka rekommendationer kan du ge till andra som vill genomföra ett liknande projekt?

Försök bjuda med så många som möjligt i inledningsskedet. [image: image1.png]



