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Slutrapport leader dalälvarna

1. Vilket projekt vi redovisar:
 Journalnummer: 2009-7290, Projektnamn Finnmarkens Byautveckling, Stödmottagare Finnmarkens Byautveckling.
2. Personer som kan svara på frågor om projektet:
 Kontaktpersoner: Anna Ivars, Örskogen 7, 780 50  Vansbro, 070-523 32 50. Nils-Erik Jansson
3. , Laxtjärn 1, 780 50  Vansbro, 070-654 33 45.
3. Sammanfattning av projektet: 
Genom en swot-analys framkom det att bättre samarbete mellan grannbyarna behövdes. Göra det lättare att jobba med landsbygdsutveckling bland annat. Få bättre kunskaper i omgivningarna och vetskap om finnmarken. Det bestämdes att starta en paraplyförening och aktivt jobba med att utveckla finnmarken. Som första gemensamma projekt, startades en gemensam vintermarknad. Finnmarknaden, som går i fyra byar under samma dag i februari. Nästa steg var genom att söka leaderpengar, förbättra parkeringsmöjligheter för bussar och ett större antal bilar, utbyggnad och förbättring av el, och anpassa kök efter nya livsmedelslagarna. Vi anser att vi genomfört allt detta och fått med en hel del annat på köpet. Antalet deltagare har ökat till våra arrangemang, bland annat med hjälp av gemensam marknadsföring och mer anpassade parkeringsmöjligheter. Vi har bildat föreningen Finnmarkens Byautveckling (gjordes den 13 januari 2010) och samarbetat med projektet Finnmarkens miljö och kulturarv. Idag har vi bra kunskaper om skogsfinnarna som levde på våra marker runt 1600-talet. Mycket tack vare samarbete med Maud Wedin. Föreningarna kan nu arrangera visningar av de fina och unika finnbosättningar som finns i omgivningarna. Finnmarkerna kan utvecklas och bli större som turistmål, bland annat. Vi planerar att arrangera kurser och cirklar i finnkunskap. Företag har utvecklat nya grenar, både på egen hand och genom nära samarbete med föreningarna. Vi är idag starkare och tror mer på oss själva. Tillsammans går allt lättare. Vi har följt vår planeringsplan och det har gett resultat. Det vi kan lära andra är att inte se andra föreningar och företag som konkurrenter, utan som samarbetspartners.
4. Projektet genomfördes av:
 Föreningarna; Eldforsens folketshusförening, Sågens Bystuge förening, Byggnadsföreningen Dristig UPA., och Finnmarkens Hembygdsförening med sina medlemmar. Vi har haft besök av kommuntjänstemän och kommunledning under projektets gång. Föreningar i andra delar av vår kommun har fått vetskap om vårt projekt bland annat genom kommunbygderådet och turistbyrån. Nya samarbeten har skapats med lokala företag, bland ett av företagen kan nämnas Ivars Bo På Landet. Där anläggningar/ se värdigheter, kommer att hyras in som guidade turistmål och konferens anläggningar. 
5. Varför vi ville genomföra projektet;
 Finnmarken i Vansbro kommun är ett avbefolkat område. Det är långt till alla kommunala inrättningar och service. Genom att skapa nya aktiviteter, som tex Finnmarknaden, och förbättra tillgängligheten till de många kulturella aktiviteter som finns idag. Gör vi området intressantare. Både för de egna byinvånarna, de omkringliggande byarna och långväga turister. Vi vill visa upp vår vackra omgivning, som gör oss alla kreativa. Lära oss själva mer om våra rötter och vår kultur. Så vi kan lära ut detta till andra.  Samtidigt kunna dra nytta av varandra inom de olika föreningarna och de företag som finns. Annonsera och göra reklam tillsammans. Förhoppningarna med projektet var bättre samarbete, bland annat skapa hållbara näringar i framtiden. Vi ser redan att trenden går åt rätt håll. Ett problem är ekonomin. Det behövdes pengar till utbyggnad/ nydragning av el, upp grusning/ tillverkning/ röjning av parkeringar och nytt tvättställ (för anpassning till livsmedelslagen). Vi behövde också få grundkunskaper och mer fakta om skogsfinnarna och deras speciella kultur. 
6. Vem vi har riktat projektet till;
 Alla fyra föreningar som deltagit gemensamt i projektet anser att vi har utvecklat möjligheten till att ha flera aktiviteter med mer besökare. Bilburna besökare kan lättare parkera, och nu kan vi också ta emot större turistbussar. Knallar till Finnmarknaden har bättre platser, och behöver inte trängas med besökande bilar och bussar. Vilket ökar säkerheten. Vi vill också profilera upp finnmarken och vänder oss bland annat till de fem procent av Sveriges befolkning, som har sina rötter från skogsfinnarna. Genom att bevara och arrangera visningar av våra trakter, kan vi föra lärdomen vidare. Det ökade samarbetet vi fått i projektet, gör att de unga föreningsmedlemmarna får ett ökat intresse för landsbygdsutveckling. Vi påvisar att tillsammans går allt lite lättare.
7. Vad vi genomfört i projektet;
 Finnmarkens Hembygdsförening; Förbättrat möjligheterna till bra marknadsföring och annonsering genom samarbete. (Tyvärr så har vi tagit upp ett för litet belopp i ansökan till Leader för annonser. Det har behövts mer pengar.) Gemensamma annonser med Sågens Bystugeförening, Byggnadsföreningen Dristig och Eldforsens Folketshusförening till Finnmarknaden. Utvecklat våra kunskaper om skogsfinnarna som bosatte sig på våra marker för över 300 år sedan. Samarbete/ kunskapsinformation från Maud Wedin. Huggit, röjt och anlagt en ny parkering vid Krokmyran i Örskogen. Lagt dränerings-rör och grusat upp parkeringen. Vi har omfördelat lite pengar från belysning till mer pengar till grus.(som blev dyrare än vad vi först räknat med). Sågens Bystugeförening;  Samannonsering med de övriga föreningarna. Ett betydligt större belopp än det sökta har använts till annonser. Finnskogs utbildning med Maud Wedin. Förbättrat/ byggt ut, parkeringar vid vår föreningslokal. Förbättrat och anpassat el i lokalen. Snöröjt inför Finnmarknaden och Svenska Rallyt. 

Eldforsens Folketshusförening; Samannonsering med de övriga föreningarna. Vi har annonserat för mycket högre belopp än vad som framkommer i projektet. Finnskogs utbildning med Maud Wedin. Tillverkat bord till Finnmarknaden. Förbättrat el i lokalen. Snöröjt/ fixat/ grusat parkeringen vid Folketshus i Eldforsen, inför bland annat Finnmarknaden och Valborgsmässofirandet. Byggnadsföreningen Dristig UPA. Samannonsering med de övriga föreningarna. Vi har annonserat för ett mycket högre belopp än vad som framkommer i projektet. Tillverkat bord till bland annat Finnmarknaden. Finnskogsutbildning med Maud Wedin. Anpassat el till dagens normer, plus dragit en del nya ledningar efter att de blivit utdömda av elektrikern. Förbättrat köket med nytt tvättställ, på rätt ställe efter den nya livsmedelslagen. Förbättrat, utökat parkeringen.
8. Mål och Resultat ;
 Målet med projektet har varit att skapa ett bra samarbete mellan de fyra föreningarna  inom området Vansbrokommuns finnmarker. Genom att jobba tillsammans får vi bättre vetskap om varandras evenemang och planer, och kan då hjälpas åt att sprida dessa. Ett annat mål är att bevara finnmarken och lära oss mer själva, för att sedan kunna föra kunskaperna vidare. Vi tror att det kommer att finnas ett stort intresse för dessa trakter i framtiden. Med unik kultur och dess mångfald inom naturen. Vi vill bevara trakten och jobba för hållbar miljöutveckling. De ungdomar som deltagit i projektet har redan ett bra miljötänk, och kommer att vara till nyttig hjälp i det fortsatta arbetet. 
9. Mätbara resultat;
 Det har tillkommit en ny gren i företaget Städ och Hemservice.  Färdiga paketlösningar till turister. Boende, mat och aktiviteter. Grenen marknadsförs under namnet Ivars Bo På Landet. Alla berörda föreningarna inom projektet kommer att ha ett nära samarbete med företaget. Även privata aktörer kan komma att anlitas/ anställas. Flera har deltagit i kompetensutbildningen med Maud Wedin om skogsfinnarna och deras kultur. En deltagare i projektet har slutfört en högskoleutbildning i finnkunskap. Vi räknar Finnmarknaden, nya föreningen Finnmarkens Byautveckling och Ivars Bo På landet, som nya produkter som tillkommit under projektiden. 
10.  Hur vi har spridit resultatet;
 Vi har uppdaterat våra hemsidor kontinuerligt med information om vad som hänt under perioden. Tidningarna har uppmärksammat flera av våra arrangemang som skett under projektperioden. Vi har startat ett bra samarbete med Vansbros turistbyrå och Näringslivs samverkan. De hjälper oss att marknadsföra våra evenemang, och kan vara framtida sponsorer. Vi har startat samarbete med Trollbröllopet i Äppelbo, och kommer att kontakta Ingermarspelen i Nås för eventuellt samarbete/ evenemang vid finnmarknaden 2011. Även Vansbros musikförening har kontaktats för deltagande vid Finnmarknaden 2011. Uppsatser finns på nätet efter högskoleutbildning i finnkunskap. Kursen Skogsfinnarna i Skandinavien, avslutad i december 2009. Alla föreningarnas medlemmar har informerats om projektets mål och resultat. En ny gren i företaget Städ och Hemservice har bildats under projekttiden. Guidade turer året runt till turister. Färdiga paketlösningar med samarbete med flera föreningar.  Se www.ivarsbopalandet.se

11.  Våra kostnader i projektet;
Projektets totala kostnader har uppgått till 81 449 kr. Vilket har finansierat med förskott från LAGs del i projektet med 24 282 kr. Dessa pengar var nödvändiga för att komma igång med projektet, då flera av föreningarna inte har några extra resurser för investeringar och nya kostnader. Jordbruksverket finansierar med resterande 56 658 kr. Första delutbetalningen från jordbruksverket efter vår ansökan, var på 29 351 kr. I sista del- och slut-utbetalningen uppgår kostnaderna till 39 519 kr. Ideellt arbete har kostnader i projektet på 158 581 kr.  I övrigt har medlemmarna fått låna ut pengar till Finnmarkens Byautveckling ur egen ficka. Utan stöd från Leader har det varit svårt att utföra projektet. Ingen har de ekonomiska förutsättningarna.
12.   Slutsats;
 Trots bidraget har vi fått kämpa med ekonomin. Det behövs ständigt nya investeringar och satsningar för att synas och dra folk till våra aktiviteter. Förhoppningsvis har vi gjort ett bra jobb med de arrangemang vi hittills utfört, så att dessa gör ”reklam” i framtiden. Nu har vi skapat lite bättre förutsättningar med större parkeringar, utbyggda elnät och bättre marknadsbord mm, för möjligheten att kunna utöka de flesta arrangemangen. Två lokaler är för närvarande handikapp anpassade. Pengarna kommer inte utan hårt arbete. Vi har alla tillsammans fått jobba hårt, men tycker att det varit värt det. Mycket tid går åt till administration och dokumentation, men Leader har gett oss en bra start att jobba vidare med.
Övriga bilagor;

Mätbara resultat, Bilaga nr 1.
Godkännande om publicering i databasen, Bilaga nr 2.
[image: image1.jpg]Sd hir fyller du i tabellen

Antal nya foretag: Ange det antal foretag som ditt projekt har skapat.
Antal bevarade arbetstillfillen: Ange hur ménga arbetstillfiillen som ditt projekt har hjalpt till att bevara.
Du ska dela upp det pa

e antal min som dr yngre &n 25 4r respektive 25 ér eller dldre

* antal kvinnor som dr yngre &n 25 &r respektive 25 ar eller dldre.
1 kommentarfalten ska du ange hur ménga av de arbetstillfillena som 4r heltids- eller deltidsanstillda.
Antal nya arbetstillfallen: Ange hur ménga arbetstillfillen som projektet har bidragit till att skapa. Du

ska dela upp det pa

*  antal miin som #r yngre &n 25 Ar respektive 25 &r eller dldre
* antal kvinnor som dr yngre dn 25 &r respektive 25 ar eller ildre.
T kommentarfilten ska du ange hur méinga av de arbetstillfillena som &r heltids- eller deltidsanstllda.
4. Antal deltagare i utbildningar: Om det i ditt projekt ingdr kompetensutveckling, ange hur ménga
personer som har deltagit i utbildningarna. Dela upp det pa antal mén och antal kvinnor.
5. Antal nya produkier, tekniker, tjanster, nétverk eller motesplats: Ange antal nya produkter, tekniker,

tjanster, natyerk eller motesplatser som ditt projekt har skapat.

6. Antal personer som har fitt tillgéng till bredband: Om du har fitt projektstod till anlaggning av
bredband ska du ange hur ménga personer som har fatt tillgang till bredband som resultat av projektet.
7. Eventuella specifika mdtbara resultat for ditt leaderomrdde: Om du har fitt projektstod inom Leader ska

du dven redovisa specifika mitbara resultat for ditt leaderomrade. Kontakta ditt leaderkontor om du

behdver hjdlp med detta.

Projektets resultat, enligt EU:s riktlinjer, som du kan miita direkt efter

projektets slut
Miitbara resultat enligt EU:s Resultat Kommentar
riktlinjer direkt efter
projektets
slut
Antal nya foretag ,V;{;‘ S e T
Min yngre in 25 4r
Antal bevarade arbetstillfillen 25 ar cller aldre
Kvinnor | yngrean2s ar
25 dreller aldre
Min yngre an 25 ar
Antal nya arbetstillfillen 25 ar eller aldre
Kvinnor | yngrean 25 ar
25 ar eller dldre
Miin yngre in 25 &r \ Mecl Mavd Wweelin
Antal deltagare i utbildningar 25 ar eller dldre h
Kvinnor yngre éin 25 ar \
25 ér eller #ldre ’,‘j I
Antal nya produkter, tjéinster, tekniker, 5 preelo e N ‘l‘r.:- ‘ylf .
nitverk och métesplatser. Wars e o5 Leirle
Antal personer som har fatt tillgang till
bredband
Ev. specifika miitbara resultat for
ditt leaderomride:
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Godkénnandet skickar du i original tillsammans med ansdkan om slututbetalning

Kontaktpersoner i slutrapporten

Namn och adress
Anna vars

tegen, 78050 Vans bro

Telefonnummer

NS -510 22

OLo o
010-593 32 50O

Roll i projektet E-postadress

Proiettledore  ekoviemis kb ansy. | anna, ivay s @elia. com

) !

Underskrift och datum

[ G /é_‘.\_, 101229
Namn och adress Telefonnummer

Nils-Ecik Qansson b o281 - Se0IH

Laxdiarn |, 3ge 50 Vansbio OI06 -

Roll i projektet E-postadress

%J\\)Q‘L('lc-(il\m l«rl\‘;n(.‘mtfk ansv, | junssen -Com
Underskrift och datum

Wil Sk Zppszea /1127003
Namn och adress Telefonnummer

Roll i projektet

E-postadress

Underskrift och datum
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