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1. Vilket Projekt redovisas

Journalnummer: 2009-3416

Kundnummer: 5981

Projektnamn: Framtidsverksamhet Siknäs skola

Stödmottagare: Söromsjöns bygemenskap

2. Kontaktpersoner 

Projektledare: Majvor Hellström Mases, Sjugärdsvägen 10, 79292 Mora 
Telnr: 0250-60130 Mobil 073-6404700 epost: majvormases@hotmail.com
Ekonomiansvarig: Gillis Runnqvist, Vansbrovägen 260, 79292 Mora

Telnr: 0250663106 Mobil: 070-6243942 epost: gillis.r@bredband.net
3. Sammanfattning av projektet

Bakgrund 

Nedläggningen av ortens skola var ett stort nederlag för de boende i bygden. Förutsättningarna för inflyttande till bygden, framför allt för barnfamiljer, försämrades. Vi ville undersöka vilka möjligheter det fanns att bedriva verksamhet i den f.d. skolbyggnaden som kunde hjälpa till att göra orten mer attraktiv och eventuellt skapa arbetstillfällen.

Planering
Projektets plan var att undersöka olika användningsområden för byggnaden, exempelvis vandrarhem, servering, Museum, träffpunkt, kurser. Även alternativ till uppvärmning av byggnadens nuvarande olja behövde undersökas samt det befintliga kökets standard och möjlighet till att använda i offentlig verksamhet.
Genomfört
· Provverksamhet av vandrarhem under 2 månader 2009 med utvärdering

· Undersökt alternativ uppvärmning

· Möte med de boende på orten där synpunkter och idéer tagits tillvara

· Ritningar för byggnaden med ombyggnad av delar av byggnaden till 2 lägenheter för äldre, s.k. Trygghetsboende. Ombyggnad beslutad och ansökan om bidrag insänd
· Ansökt om och erhållit bygglov
· Planering för museum, ritningar och inredningsförslag framtagna

· Planering för utställning, ritning och utställningsförslag framtagna

· Anpassning av köket delvis genomfört

· Brandsyn och åtgärder vidtagna

· Offert för försäkring

· Avtal med bank
· Förhandlingar med Mora kommun slutförd, fastigheten inköpt
· Försäkring tecknad för byggnaden

· Bildande av Siknäs Fyrklöver Ekonomisk förening

· Provverksamhet av vandrarhem juli-augusti 2009

· Start av vandrarhemsverksamhet juni 2010, nu pågående
· Konsultkontakter

· Utbildning av Ekubi 

Resultat

· Ekonomisk förening bildad

· Fastigheten inköpt

· Avtal med Mora kommun

· Ritningar och samtliga bygglov klart
· Bygglov klart för 2 lägenheter för äldre s.k. Trygghetsboende

· Provverksamhet av vandrarhem under 2 månader genomfört med enkätundersökning besvarad av 50 gäster. Enkätsvaren visade på en positiv upplevelse som kan rekommenderas till andra man ser det som ett alternativ att stanna för övernattning vid långresa. En del av byggnaden kan tills vidare användas som vandrarhem men är ekonomiskt inte nog för hela byggnaden. Marknadsföring via bl a Internet har ökat antalet gästnätter. 
· Servering, köket behöver mindre ändringar för att driva denna verksamhet. Dessa är delvis genomförda och servering planeras till sommaren 2011.
· Veranda med tak inhandlad till serveringen. Den gör även byggnaden mer synlig från vägen.

· Utställning om bygden på längre sikt med Kerstin Thoborg och Gustav Schröder finns det ritningsförslag till och där ska även turistinformation tillhandahållas.  

· Brandsynen visade att en komplettering av brandskydd behövs med ett direktlarm till räddningstjänsten.

· Museum, en stor möjlighet för en del av byggnaden, arkitekt har gjort ritning och inredningsförslag.

· Brandtillsyn, här behövs en komplettering med direktlarm.

· Bildande av Ekonomisk förening Siknäs Fyrklöver genomförd och övertagande av fastigheten beräknad till 20100601.

Positiva effekter

Skapade engagemang i bygden och har visat på möjligheter samt gett en ökad framtidstro. Vi kan skapa framtida arbetstillfällen genom bildandet av Ekonomisk förening, öppnandet av vandrarhem och en servering. En ökad möjlighet till tryggt boende för äldre par som kan fortsätta leva tillsammans.
Erfarenhet

Tar mycket längre tid och ger mer arbete än man tror Kan vara svårt att avsätta ideell tid, speciellt för småbarnsföräldrar. Kontakter med myndigheter och kommun är inte så enkla.

Det har kommit fram många bra förslag som visar att det går att driva verksamhet med bra ekonomi i byggnaden. Möjligheterna finns för en framtid.

4. Medverkande

Majvor Hellström Mases, Sofia Lawner, Alfredo Jimenez Prados, Sophia Berg, Charlotta Eriksson, Bert Mases, Anabela Dias, Göte Mattsson, Mikael Wiegner, Erling Björklund, Sten Widell, Eva Örnberg. Medverkande från och med 20010601: Majvor Hellström Mases, Alfredo Jimenez Prados, Sophia Berg, Bert Mases, Göte Mattsson, Mikael Wiegner, Erling Björklund, Sten Widell, Eva Örnberg. I utbildning av Ekubi deltog följande: Eva Örnberg, Bert Mases, Göte Mattsson, Majvor Hellström Mases, Mikael Wiegner, Alfredo Jimenez Prados.
Förankring

Offentliga möten vid 3 tillfällen där synpunkter samlades in. Reportage i ortens tidning. Information i bygdens lokala informationsblad. Telefonkontakter. Mun till mun. Hemsida.
Samarbete
Mora kommuns tekniska förvaltning, socialförvaltning och kulturförvaltning. Dalarnas Museum. Brandmyndighet. Banker. Ekubia AB. Garsås och Öje framtisgrupp Vandrahem. Konsulter, t ex L.Å Hansson, Kerstin Klasa. Companion Dalarna Som Risander

Nya samarbeten

Ja, se ovan.

5. Varför genomföra projektet

Det är en glesbygd med minskad befolkning och svårt för unga att flytta hit. Det finns också ett behov av tryggt boende för äldre som vill bo tillsammans. En tom skola ger en negativ bild av bygden.

6. Målgrupper

Stärka bygdens identitet genom att visa på historiska händelser, personer ger ”vikänsla”

Skapa möjlighet till social samvaro mellan generationer

Trygghet att alternativ finns när man blir äldre och eventuellt inte klarar vanligt boende möjlighet att bo tillsammans även om hjälp krävs för den ene parten.

Turism, dels de som bara tillfälligt passerar får möjlighet att vila/sova vid lång reas men framför allt turister som vill stanna några dagar med möjlighet till aktivitet och se och uppleva orten.

7. Genomfört av mig i projektet

Projektet genomfördes 20090510-20101231.

Aktiviteterna var:

· Kontakt med myndigheter

· Kontakt med kommun

· Samarbete med konsulter

· Allmänna möten, gruppträffar och planering

· Ordningsställande av lokal

· Inköp för verksamheten

De förslag som framkommit har gett ett maximalt utnyttjande av fastigheten som visat att det finns möjligheter att få en bra uppvärmning och en stabil ekonomi. En ekonomisk förening har bildats för fortsatt verksamhet.

Bättre än förväntat var ritningsförslaget som visade på flera möjligheter.
Planerat som inte fungerat var de träffar med barn och äldre som inte genomfördes. Fastigheten var inte uppvärmd och vattnet avstängt. Det skulle innebära stora kostnader att göra det möjligt. Inget intresse fanns heller från kommunen.

Svårigheter har varit att få tiden att räcka till, rädslan för att inte klara ekonomin, kontakter med myndigheter och kommun som tagit extra tid med många telefonsamtal och möten.

8. Projektets mål och resultat

Mål

Möjlighet att förvärva den tomma skolbyggnaden för att bedriva verksamhet som stödjer bygdens utveckling. Ge arbetstillfällen. Klara driftskostnaderna. Bättre miljö.

Resultat

Se tidigare svar på fråga 3. 

Ekonomisk förening bildad

Övertagande av fastighet 20100601

Förslag, ritningar, användningsområden, möjligheter klart. 

Förslag till alternativ uppvärmning klart.

Ej uppfyllt

Träffpunkt för äldre och barnverksamhet är förberett men ej startat. 

Orsak, svårighet att koordinera tidpunkter som passar.
Miljö

Byte av uppvärmning från nuvarande olja till pellets eldning. Pelletsbrännare är inköpt, bytet planeras ske när befintliga oljan är slut i mars.
Deltagare

2 ungdomar har deltagit ideellt i vandrarhemmets verksamhet sommaren 2009. 

2 personer med utländsk bakgrund har deltagit i gruppen vars medlemmar varit 5 kvinnor och 4 män. Juni 2010 tillkom en styrelse för den ekonomiska föreningen bestående av 3 kvinnor och 5 män.
Kompetensutveckling

Söka olika kontaktvägar. Olika regelverk t ex brandskydd, krav på EU anpassade kök, bildande av kooperativt företag, krav som fastighetsägare, information på offentliga möten.

9. Mätbara resultat

Se separat bilaga

10. Spridning av resultat

Resultatet av projektet har spridits genom lokala tidningen i Mora och via offentliga möten i bygden.

Andra intressenter har varit Mora kommun och Mora byaråd.

Man kan samla många olika funktioner i samma byggnad. Samverkan ger starkare verksamhet och ekonomi. Ett bredare användningsområde för bygdens boende och en träffpunkt.

11. Kostnader, finansiering

Total kostnad 100.545 SKR

Finansierat med projektstöd LAG 30.000 SKR och Jordbruksverket 70.000 SKR samt ett omfattande ideellt arbete.
12. Slutsatser

Idéer och förslag är genomförbara även om det ibland känns som det tar stopp så löser det sig och man kan gå vidare. Man måste fokusera på möjligheterna.
Detta visar på att bygden har möjligheter som kan ge effekten ”Ringar på vattnet”

Man måste avsätta mer tid än man tror från början och dela upp ansvarsområden med klara beskrivningar av vad varje ansvarsområde innebär. Ställa krav på söd från kommunen.
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1. Antal nya foretag: Ange det antal foretag som ditt projekt har skapat.
2. Antal bevarade arbetstillfillen: Ange hur manga arbetstillfillen som ditt projekt har hjalpt till att bevara.
Du ska dela upp det pd

» antal mén som #r yngre &n 25 4r respektive 25 ar eller dldre

+ antal kvinnor som &r yngre #n 25 &r respektive 25 ar eller #ldre.
1 kommentarfilten ska du ange hur manga av de arbetstillfillena som #r heltids- eller deltidsanstilida.
3. Antal nya arbetstillfallen: Ange hur ménga arbetstillfillen som projektet har bidragit till att skapa. Du
ska dela upp det pd

* antal min som &r yngre n 25 4r respektive 25 &r eller dldre

« antal kvinnor som #r yngre dn 25 &r respektive 25 ar eller dldre.
T kommentarfilten ska du ange hur minga av de arbetstillfillena som ér heltids- eller deltidsanstéllda.
4. Antal deltagare i utbildningar: Om det i ditt projekt ingdr kompetensutveckling, ange hur ménga
personer som har deltagit i utbildningarna. Dela upp det pa antal mén och antal kvinnor.
S. Antal nya produkter, tekniker, tjdnster, ndtverk eller motesplats: Ange antal nya produkter, tekniker, |
tjdnster, nitverk eller métesplatser som ditt projekt har skapat.
6. Eventuella specifika métbara resultat for ditt leaderomréde: Om du har fitt projektstod inom Leader ska |
du dven redovisa specifika métbara resultat for ditt leaderomréde. Kontakta ditt leaderkontor om du
behdver hjélp med detta.

Projektets miitbara resultat enligt EU:s riktlinjer, som du kan miita direkt efter
projektets slut
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Godkannandet skickar du i original tillsammans med ansékan om slututbetalning
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