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Projektidèn var att ta fram en förstudie till ny rastplats vid Johannisholm camping. 
Detta föranlett av att dagligvaruhandeln och drivmedelsförsörjningen för södra Venjan kommer att läggas ned vid årsskiftet 2009 – 2010 och Vägverkets planer att flytta rastplatsen i Johannisholm.

I förstudien har tagits fram

1. Idéskiss över området med hjälp av Mora kommun

2. Överenskommelse med Vägverket. (muntlig)

3. Beräkning av antalet besökare

4. Köpekontrakt med Bergviksskog AB

5. Offert avseende nybyggnation av drivmedelsanläggning

6. Plan av drift av drivmedelsanläggning med Dalvikskvarn
7. Dalatrafiks önskemål om att hyra plats inom området

8. Med finansiering av Södra Venjans besparingsskogar

9. Plan för ägarbolag

10.Finanseringsplan

Projektet syftade till att skapa ersättning för den nedlagda livmedels- och drivmedelförsörjning i området.

Resultatet blev att Vägverket och Trafikverket fortsatte att utreda placeringen av rastplatser efter väg E 45. Erfarenheter av projektet kan nyttjas av den nye ägaren till Johannisholms Camping
Projektet genomfördes av ovannämnda projektpersoner i samarbete med Mora kommun, Besparingsskogarna i Kättbo, Gävunda, Landbobyn, och Finngruvan, andra är Bergviksskog AB.

Nya samarbeten har skapats mellan nye ägaren till Johannisholm Camping och Venjans Jordägande Sockenmän.
Vi ville genomföra projektet för att skapa en ny rastplats, bensinstation, livsmedelsbutik samt en samlingspunkt för Söromsjöbygden.

Projektet riktade sig till innevånare i Söromsjöbygden samt trafikanter efter väg E 45 och väg 26.

Projektet genomfördes 2009 – 2010 med samordning mellan Vägverket, kommunen, besparingsskogarna samt ett antal möten med ortsbefolkning i Söromsjöbygden.

Projektet fortlöpte som planerat till dess Vägverket inte fullföljde sina planer utan beslöt att vidareutreda rastplatsers placering utmed väg E 45.
Målet med projektet var att återskapa service med drivmedels- och livsmedelsförsörjning samt flytta befintlig rastplats från campingen.

Syftet med projektet kändes positivt och stöddes av samtliga samarbetspartners men kunde inte fullföljas på grund av Vägverkets avhopp.

Resultatet kan inte mätas då vi fick lägga ner projektet, dock kan erfarenheter från utredning nyttjas för ev. framtida satsningar.

Kostnader för projektet har finansierat av Leader med 70.000 kr och LAG 30.000 kr.
Vi har funnit att  behovet av drivmedels- och livsmedelsförsörjning i området är mycket stort och bygden engagemang kring projektet har varit mycket stort.

Bygdens invånare har genom sitt engagemang skapat ökad sammanhållning i byarna vilket måste ses som mycket positivt för framtiden.
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