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Malung-Sälen Rotaryklubb
               
Mosjövägen 29

               


782 33 MALUNG

Länsstyrelsen i Dalarna Län

Åsgatan 38

791 84 FALUN

Slutrapport för projektstöd

Journalnr 2009-5788

Projektnamn Kringelkroken

Stödmottagare: Malung-Sälens Kommun
Kontaktuppgifter:

John Erik Gustafsson, 0280/10754, 070/5330718

Mats Jansson 0280/10688, 070/6024466

Syftet med projektet var att förlänga promenadstråket ”Kringelkroken” till det s.k. PD-området, för att få en längre promenadsträcka längs Västerdalälvens nordöstra strand. Projektet är den första  delen av vår vision av att få förlänga  promenadstråket ytterligare till Hängbron och samtidigt anlägga en småbåtshamn vid PD-området.

Den tidigare delen av Kringelkroken är ett mycket omtyckt promenadstråk för befolkningen, särskilt för äldre och handikappade. Därför fanns ett behov av en förlängd sträcka av samma kvalitet. Samtidigt skulle  ett promenadstråk med belysning försköna älvbrinken  ner mot landsvägsbron (E45) och göra infarten till Malung från väster attraktivare. Kringelkroken har nu också blivit en säker promenadväg  från väg E45 nordväst ut  mot äldreboendet Kringlan och Lillmon Skola

I samarbete med Malung-Sälens Kommun har ovan nämnda kontaktpersoner samt Staffan Gunnarsson deltagit. Vår klubbs medlemmar har efter initieringen och planeringen av projektet stått till Projektledningens förfogande. Uppföljning av arbetet har under tiden noggrant kontrollerats och diskuterats med den ansvariga ledningen.

 Projektet har varit väl förankrat hos kommunen och ett initialprojekt för den gemensamma gruppen  ”Ett attraktivare centrum”. Kommunen har ansvarat för inköp av material och entreprenader samt även utnyttjat sin  kunniga  personal och maskinpark. Under projekttiden har kommunen även svarat för samtliga kostnader, varför vår klubb kommer att överföra samtliga bidragsbelopp till kommunen.

Projektet  har skapat ett vidare samarbete inom den ovan nämnda Centrumgruppen, bestående av Köpmannaföreningen, Malung-Sälen Kommun och Malung-Sälen Rotaryklubb, som kommer att fortsätta med de projekt som skall öka trivseln i Malungs Centrum.

Vi har önskat genomföra projektet för att täcka de konstaterade behov som förelåg enligt ovan.

Projektet har gett många positiva effekter:

Förlängt promenadstråk av hög kvalitet med belysning och underlag speciellt passande för rullstolar etc.

Försköning av älvbrinken norra om bron över Västerdalälven

Säker gångväg med planfri korsning från bron till Pensionärsboendet Kringlan samt till Lillmon Skola

Projektet är nu färdigställt. Det återstår endast finjustering av gräskanter mot promenadens  grusbädd samt stolpe med namnskylt enligt bifogade bild. Detta kommer att slutföras till våren  när tjälen har försvunnit. Kostnaderna är dock inkalkylerade. 

Den förlängda KRINGELKROKEN kommer presenteras och invigas till våren 2011.

Projektet har haft kostnader för investeringar på 812.206 kronor. Beloppet täckes enligt följande

Malung-Sälen Kommun 


562.206

Vattenregleringsfonderna i Malung-Sälen Kommun
100.000

Projektstöd inom Leader


145.000

LAG off. Finansiering


    5.000




812.206
 

Ansvariga för projektet inom Malung-Sälen kommun var Hans Göran Larsson och Therese Eriksson tel 0280/18100

Kostnaderna har hållits inom gjord budget med undantag av kostnaderna för belysningen. Efter att projektet hade fastställts tog kommunen ett beslut om att använda en enhetlig typ av belysning i hela  Malungs centrum. Denna belysning var dyrare  än den planerade. Kommunen tar därför mellanskillnaden.

Slutsatsen av projektet blir att samarbetet med Malungs Kommun har löpt klanderfritt. Det har tillfört mervärden som att vi har fått en början på försköningen av naturen runt Malungs centrum och en början pä projekten Småbåtshamn Kringelkroken söder om bron. Vi har även fått ett mervärde i  ett förlängt belyst promenadstråk av hög kvalitet.

Malung 2010-12-28

MALUNG-SÄLEN ROTARYKLUBB

Mats Jansson

Projektledare

[image: image2.jpg]q

"
HiL

Jag godkdnner att kontaktuppgifter publiceras i en
projektdatabas dér slutrapporten gors tillgdnglig for andra
som arbetar med landsbygdsutveckling och for allmdnheten.

Godkénnandet skickar du i original tillsammans med ansokan om slututbetalning
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