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Slutrapport for Leaderprojekt Grundsand

Projektnamn: Grundsand

Journalnummer 2009-1801

Stodmottagare Rot — Holens Samfillighetsforening, C/O Sven Ahs,
Nisvigen 155, 79690 Alvdalen

Sven Ahs telefonnummer 0251-10242 har ansvarat for projektet och kan svara pa
fragor om projektet Grundsand.

Bakgrund

Grundsand ér en vacker plats vid Nissjons véstra strand. Platsen &r naturskon med de
sma byarna p4 sluttningarna ner mot sjon och lingst i ster vid sjédndan stupar bergen
brant ner i sjon. Vid platsen har man hittat stenaldersfynd och da sjon dr grund med
sandbotten var hér en fin plats for att iordningstélla naturbad. I slutet av 1930-talet
rustade man platsen och anlade grasmatta och badbryggor. Badplatsen blev den mest
vilbesékta i sédra kommunen. Tyvirr anlades gréasmattorna pa blétmark och
underlaget blev inte det bista. Badplatsen ér &n idag vilbesokt och av bybor och
bestkare och innan man byggde simhall i Alvdalen har manga personer tagit sina
forsta simtag hér.

Badbryggor och hopptorn har rustats efter hand men p& 2000-talet har nergangen pa
bryggor och grasmatta varit sa stor att en riktig upprustning var nédvéndig.

Projektplanen var att rddda och utveckla badplatsen som under ménga ér blivit
forfallen och nergangen. Bryggorna var trasiga och en fara for besskare som kunde
skada sig. Grismattorna var helt nergangna och staket, omklidningshytter och dass
behévde atgirdas samt att bord och bénkar var helt utnétta och behdvdes bytas ut. Det
sly och trdd som véxt upp behdvde ocksd tas bort och en rejdl upprensning var
behovlig.

Genom att besdkare vénde sig till oss i Rot och Holens Samfillighetsforening, om att
nagot méste goras 4t badet Grundsand sé blev projektet till. Vi har planerat projektet,
gjort ideellt arbete genom planeringsmdten, réjning av buskar och trid, stadat samt
lagt i bryggor mm, arbete som har varit viktigt for att entreprenéren skulle kunna
utfora det bestéllda arbetet utan hinder. Vi har ocksa varit medfinansiarer med
kontanta medel. Entreprenéren genomforde arbetet i samrad med oss. Da underlaget
till grasmattan var i daligt skick har man schakta ur detta och fyllt upp med nytt
material och sedan anlagt en helt ny grasmatta. Samtliga badbryggor runt hela
basstingen 4r nyinkdpta och utbytta. Till sommaren 4r den nya grasmattan gron och
badbryggorna utan brister. Vi &r mycket ndjda med resultatet.

Sjélvklart har de som besdkte badplatsen redan i somras, innan markarbetena ej
paborjats, varit glada da det nu finns sa fina badbryggor. Griasmattan som fick lov att
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anldggas efter badsdsongen kommer att vara till glddja f6r bestkare kommande
sommar.

Vi som medverkat i projektet 4r styrelsen i Rot- Holens samfillighetsforening.
Projektet ar forankrat genom att det funnits ett behov av renovering och varit en
Snskan att fa en uppsnyggad och sikrare badplats hos allménheten under en lingre tid.
De erfarenheter vi fatt av projektet ér att det gar att genomfora projekt genom att man
samarbetar med bybor, entreprendrer och Alvdalens kommun. Vi som planerade och
arbetade i projektet var Sven Ahs, Bétjg Jansson, Tommy Hedén, Sven Hed och Lars-
Erik Bohlin. Vi i styrelsen har genomfort projektet under ca ett ar. Vi har planerat,
rojt, stddat samt lagt ut bryggor.

Att planera, anlita en entreprendr som ville ta jobbet, skaffa bad bryggor, réja och
stdda gick som planerat.

Projektet ar forankrat genom de méten vi haft och pé drsmétet samt att vi har beréttat
for besokare som vi trffat pa platsen Grundsand.

Projektet motiverades av att det fanns ett behov av upprustning och férnyelse.

Malgruppen for projektet dr bestkare. Projektets positiva effekter ar att besokare vid
badet kénner sig nojda i en trevlig miljo.

Styrelsen har genomfort projektet som har startade med planeringsméten 200910 till
avslut 2010-12-30. Vi har planerat, rdjt, stddat samt lagt ut de nya badbryggorna samt
anlitat en entreprendr med maskiner som gjorde markarbeten.

Markarbetena fick skjutas upp till efter badsdsongen sa vi fick anséka om forlangning
av projektet.

Projektets mal var att rusta upp badplatsen Grundsand med nya grésmattor,
badbryggor samt anskaffa nyabord, resultatet blev lyckat.

Projektet har gynnat miljén d& det nu dr béttre underlag till grasmattan och hela
bryggor. Da marken ér r6jd, ny infrastruktur kring badet bidrar till en positiv hallbar
miljo.

Projektet har inte arbetat med ungdomar, kvinnor eller personer med utlandsk
bakgrund under sjdlva projekttiden men alla kategorier ér vilkomna till den nu
upprustade platsen Grundsand.

Projektet har inte framjat kompetensutveckling férutom de erfarenheter vi tagit del av
under projekttiden.

Projektets métbara resultat se bil
Vi har spridit resultatet via bestkare och media, Mora Tidning. Se Tidnings artikel.

Andra aktorer som vill rusta sin badplats #r valkomna att ta del av vart resultat.
Projektets kostnader se kostnadssammanstillning.
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Markarbeten, 156 063 kr
Badbryggor + transport, 96 070 kr
bord 20 000 kr
Summa 272133 kr

Finansigrer har varit:

Triingslets Regleringsfond 140 000 kr
Leader DalAlvarna 52 500 kr
Jordbruksverket 22 500 kr

Rot och Holens Samfillighetsforening 35 000 kr
Rot och Holens Samfillighetsférening

Projektet blev dyrare &n beréknat

Rot och Holens Samfillighet betalade de
Kostnaderna. 22 133 kr

Summa ; 272 133 kr

13. Vi har blivit berikade pa hur man driver Leaderprojekt. Ett stort mervérde &r att
projektet gav bestkare av alla Kategorier en fin miljo att vistas i vid rekreation.
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Antal nya foretag: Ange det antal ﬂire\ag som ditt projekt har skapat
Antal bevarade. arbelslxll/dllen Ange hur ménga arbetstilifillen som ditt projekt har hjalpl till att bevara,
Du ska dela upp det pa

o antal min som dr yngre #n 25 8r respektive 25 dreller dldre

antal kvinnor som #r yngre &n 25 ar respeknve 2540 eller aldre.
I kommentarfilten ska du ange hur manga av de arberstillfillena som dr heltids- eller deltidsanstillda.
Anial nya arbetstillfillen: Ange hur ménga arbetstil|fillen som projektet har bidragit till att skapa. Du
ska dela upp det pd

s antal min som ér yngre én 25 ar respektwe 25 &r eller aldre

« antal kvinnor som r yngre &n 25 ar respektive 25 ar eller &ldre,
1 kommentarfilten ska du ange hur manga av de arbetstillfillena som dr heltids- eller deltidsanstallda.
Antal deltagare i uthildningar: Om det i ditt projekt ingr kompetensutveckling, ange hur ménga
personer som har deltagit i utbildningarna. Dela upp det p antal min och antal kvinnor.
Antal nya produlder, tekniker, tjdnster, natverk eller motesplais: Ange antal nya produkter, tekniker,
tjdnster, nétverk eller mtesplatser som ditt projekt har skapat.
Antal personer som har fatt tillgng till bredband: Om du har fatt prc_]ektstéd till anldggning av
‘bredband ska du ange hur ménga personer som har ftt tillgang till bredband som resultat av projektet.
Eventuella specifika mdtbara resultat for ditt leaderomrdade: Om du har fatt projektstod inom Leader ska
du aven redovisa specifika mtbara resultat for ditt leaderomrade. Knmakta ditt leaderkontor om du
behtver hjilp med detta.

Projektets resultat, enligt EU:s riktlinjer, som du kan miita direkt efter

projektets shut
Miitbara resultat enligt EU:s Resultat Kommentar
riktlinjer direkt efter
projektets
slut
Antal nya foretag
Mén yngrean 25 Ar o)
Antal bevarade arbetstillfillen 25 &r eller aldre &)
Kvinnor | yngrean 25 ar °
25 ar eller aldre )
Man yngre an 25 ar [5)
Antal nya arbetstillfillen 25 ar eller aldre 0
Kvinnor yngre n 25 &r 3]
25 areller aldre i)
Mén yngre an 25 ar [
Antal deltagare i utbildningar 25 areller aldre C
Kvinnor | ynerean2s ar 9]
25 ar eller aldre 0
Antal nya produkter, tjanster, tekniker, X
nitverk och mitesplatser. O
Antal personer som har fatt tillgang till
bredband (0
Ev. specifika miitbara resultat for
ditt leaderomride:
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