Slutrapport för projektet Digitalt evenemangscentrum i Vansbro

1. Vilket projekt redovisar du?
Journalnummer 2009-3414, Digitalt evenemangscentrum i Vansbro, Vansbro teaterförening.

2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet?
Gunnar Lindholm, projektledare, ordförande i teaterföreningens operakommitté, tel 070-3710981, glkulturproduktion@gmail.com
Uwe Weigel, kassör i Vansbro teaterförening, tel 070-5371559, uwe.weigel@sv.se
3. Hur sammanfattar du projektet?
Idén var att genom modern teknik detta första år göra operakonsten tillgänglig även för glesbygden. Idén var vidare att tekniken skulle kunna användas för andra verksamheter, t ex talteater, konferenser, idrottsevenemang, rockkonserter etc.

Planen var att genomföra 6 operaföreställningar från Metropolitan, minst 1 talteater och 1 opera från Stockholmsoperan.

Vi genomförde 5 föreställningar från Met (1 blev inställd pga tekniska problem), 1 från Stockholmsoperan samt – var avsikten – 1 från Dalateatern. I det sista fallet strejkade tekniken, varför föreställningen ställdes in i sista ögonblicket. 

Noteras bör att vi inom projekttiden genomför en livekonsert med fyra internationella metallband (den 22 juni), varvid i räknar med något annorlunda publik än till operaföreställningarna. Alltså kan denna distansteknik användas av väldigt olika publikgrupper.

Planen för vårt projekt var ett publiksnitt på 50 personer. Det blev i stället ett genomsnitt på 150/föreställning. Till varje föreställning har vi genomfört ett antal kringarrangemang: operabad (som blivit riksbekant), gastronomisk operatallrik, presentation av operan en halv timme före föreställningen, tipsfrågor på den föreställning man sett med fribiljetter till nästa föreställning som pris.

Mottagande från publiken har varit översvallande. Att notera som särskilt glädjande är dels att många ser opera för första gången, dels att vi har många besökare från kommunerna Gagnef, Malung, Leksand, Mora, Orsa och Älvdalen och även från Ludvika och Rättvik.

Nyttig erfarenhet till andra: Det behövs ett långt förarbete för att få upp intresset både genom mun till mun-metoden, annonsering, kontakt med företag, kontakt med tidningarna OCH kontakt med kulturivrare i grannkommunerna.

En annan erfarenhet: Annonsering är mycket dyrt. Ett bra alternativ/komplement är upprättande av epostlista med namn från de ur publiken som vill ha nyhetsbrev.

En tredje erfarenhet: En väl utbyggd och fungerande hemsida är mycket värdefullt.

En fjärde erfarenhet: Det tar tid och kraft att bygga upp en verksamhet som skall kunna fortsätta även efter projekttiden. Man måste arbeta med flera bollar i luften samtidig.

4. Vilka genomförde projektet?
Projektet genomfördes av Vansbro teaterförenings operakommitté samt ur teaterföreningens styrelse dess kassör Uwe Weigel. Operakommittén har bestått av

Gunnar Lindholm, ordförande, samt Marja Kilpiö, Magnus Ericsson som senare ersatts av Britt-Marie Wiklund, Eva Östergren, Erland Östergren, Gunnar Lidström.

Projektet är väl förankrat dels hos vår egen kulturförvaltning samt hos kulturförvaltningarna i Gagnef, Malung, Mora, Orsa, Älvdalen, Leksand och med dessa har vi samarbetat under projektet genom utbyte av erfarenheter.

Projektet sponsras av Vansbrosimningen och av Coop, Karamellfolket, Pyramidbageriet, Nimatopaal. Snöå bruks värdshus har svarat för den uppskattade operatallriken. För kommande säsong avser vi att fortsätta detta samarbete. 

5. Varför ville du genomföra projektet?
Se under punkt 3 om bakgrunden till projektet.

6. Vem riktade sig projektet till?
Projektet riktade sig till allmänheten. Vi har också haft kontakt med högstadie- och gymnasieskolan för att locka ungdomar. Några sådana har också ingått i publiken, dock inte särskilt många. Däremot har elever från gymnasieskolan tagit plats i teaterföreningens styrelse

7. Vad genomförde du i projektet?
Projektet genomfördes säsongen 2009/2010 (med slutdatum 30 juni -10) Sex operor har genomförts, en teaterföreställning planerades med Dalateatern där dock tekniken inte höll. Den 22 juni genomförs en livekonsert med rockmusik.

Tekniken svek oss vid två tillfällen. De andra föreställningarna genomfördes utan problem.

Bättre än väntat var den stora publiktillströmningen och den stora uppskattning som publiken uttryckt. Och det är något som ”man talar om i stugorna” där man ser fram mot nästa säsong 10/11 som upptar inte mindre än 8 operor, vartill kan komma ännu inte planerade arrangemang.

En sak som inte gått som vi trodde är företagens/kommunens intresse att bjuda sin personal på operaföreställningar. Detta har gjorts endast av ett par kommunala förvaltningar.

Vi hade också räknat med större köp av presentkort än vad som skett.

Tekniksvårigheter vid två tillfällen. Annars över förväntan.

8. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?
Projektets mål var

Att möjliggöra för glesbygdens folk att få uppleva högklassig opera

Att med samma teknik göra stora idrottsevenemang, talteater, rockkonserter tillgängliga

Att med samma teknik kunna delta i/ordna digitala konferenser

Att genom att locka publik från andra kommuner göra Vansbro teater känd utanför kommunens gränser.

Av dessa mål prioriterades opera, vilket också framgår av ansökan. Det var även mening att genomföra en teatersändning från Dalateatern via nät, som tyvärr blev inställd på grund av tekniska problem.

Vi har också lämnat två offerter på rikstäckande konferenser, men p. g. a. för höga hyreskostnader fick vi inte offerterna antagna. 

Vi har verkligen gjort Vansbro känt som kulturkommun utanför kommunens gränser. En rockkonsert kommer att genomföras som direkt fortsättning på projektet.

Att de andra målen /ännu/ inte genomförts beror på den korta tid projektet pågått. En mycket god grund är dock lagd.

Projektet har ej påverkat miljön.

Vi tror att vi under hand kommer att intressera ungdomar för denna teknik.

Det har främjat en typ av kompetensutveckling, nämligen hur man visar film digitalt och hur man tar ner sändningar från etern.

9. Vilka är projektets mätbara resultat?
Mätbara resultat biläggs. Avser EU:s formulär om antal arbetstillfällen som skapats, bevarats, antal nya tjänster som åstadkommits.

10. Hur har du spridit resultatet?
Resultatet av projektet sprids i hög grad av publiken själv.

Vi har också i operakommittén spridit det genom vår hemsida och genom utskick av nyhetsbrev.

Digitala hus, till vilka alltså Vansbro nu hör, finns på ett 80-tal orter i landet, i Dalarna dock bara i Falun, Smedjebacken och nu Vansbro. Även i Idre kan man ta emot digitala sändningar från rymden. 

Vi svarar gärna på frågor från dem som vill starta något liknande och kan delge dem de erfarenheter vi presenterat under p 3.

11. Vilka kostnader har projektet haft? Hur har dessa finansierats?
Investeringar: 26 008 kr. Övriga kostnader: 359 381 kr. kostnader totalt: 385 389 kr. Kostnaderna har finansierats genom leaderstöd 102 400 kr, en kommunal insats 8 000 kr, privata finansiärer 231 850 kr och en egen insats på 43 139 kr.
12. Vilka slutsatser drar du från projektet?
Slutsatser av projektet: Det kräver en massa och kontinuerligt arbete av hängivna kulturarbetare. Det som varit oförutsett har varit det stora publika intresset och den positiva respons som projektet mötts av.

Det främsta mervärdet tror vi är att man fått upp ögonen för teknikens möjligheter för dem som bor i en glesbygd.

Våra rekommendationer till andra som vill genomföra ett liknande projekt: Var ihärdiga. Var noggranna. Tänk på allt så att inga oväntade problem uppstår.

 Projektets resultat, enligt EU:s riktlinjer, som du kan mäta direkt efter projektets slut

Mätbara resultat enligt EU:sriktlinjer

Resultat direkt efter projektets slut.  

Inga resultat enligt EU:s riktlinjer 

Kommentar: De resultat som projektet skulle uppnå har uppnåtts.
Antal nya företag:
Antal bevarade arbetstillfällen

Män yngre än 25 år:               
25 år eller äldre:

Kvinnor yngre än 25 år:
25 år eller äldre:

Antal nya arbetstillfällen

Män yngre än 25 år:
25 år eller äldre:

Kvinnor yngre än 25 år:
25 år eller äldre:

Antal deltagare i utbildningar
Män yngre än 25 år:
25 år eller äldre:

Kvinnor yngre än 25 år:
25 år eller äldre.
Antal nya produkter, tjänster, tekniker,nätverk och mötesplatser.

Antal personer som har fått tillgång till bredband

Ev. specifika mätbara resultat för ditt leaderområde:
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* Kostnadssammanstalining

* Projektdagbok eller utdrag ur tidsredovisningssystem
* Underlag som styrker redovisade kostnader

+ Underlag som styrker ideella och offentliga resurser
+ Sarredovisning

« Tillstand eller motsvarande som krévs for investeringen
* Slutrapport
* Andra bilagor, ange vilka _

Fdrsékran och underskrift

JJag ansdker om utbetalning och frsékrar att:
+ kosthaderna som redovisas i denna ansokan om utbetalning avser den verksamhet som beviljats stod
|+ verksamheten som beviljats stod inte finansierats med medel utéver den medfinansiering som framgar av ansokan om stod

+ koslnaderna som redovisas i denna ansckan om utbetalning &r betalda inom redovisningsperioden och har inte redovisats i
nagon tidigare ansékan om utbetalning

< moms som pa nagot satt ar atervinningsbar inte ingér i de redovisade kostnaderna
+ eventuella intakter under redovisningsperioden har redovisats
« eventuella kreditfakturor som avser projektet har avraknats fran de kostnader som redovisats

* bifogade kopior av verifikationer som styrker projektets kostnader, betalningar och intakter Gverensstimmer med originalen
ach

* uppgifter i denna ansdkan om utbetalning med bilagor &r fullstandiga och riktiga
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K. Medgivande fér publicering av kontaktperson
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Jag medger att mitt namn och mina kontaktuppgifter far publiceras tillsmmans med slutrapporten i en databas
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