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Slutrapport för projektstöd, Laeder DalÄlvarna

1 Projekt:  Vandrarhem i Åsen, Ref: Journalnr: 2A10-1647, Kundnr W 6115
Stödmottagare: Åsens Byråd, 884402-1058

2 Kontaktpersoner
· Sune Rytter, Ordf. i Åsens Byråd, Prästgårdsvägen 3, 796 00 Älvdalen
Tel: 0251-30017 / 070-9465373
· Olle Berglund, ordf. i Auvin Ekonomisk förening, Gravbyvägen 1, 796 00 Älvdalen
Tel: 0251-30031 / 070-6892235

· Tord Nilsson, Stormasvägen 34, 796 00 Älvdalen, Tel 0251-30131 / 070-3494133
3 Sammanfattning

· Bakgrund: Skolan i Åsen har stått tom och kallställd sedan den lades ned 2003.

En fin och stor tegelbyggnad som i sig är hel och bör användas istället för att med tiden bli ett ”vrak” mitt i byn. När första rutan är sönderslagen följer snart resten efter och då minskar raskt möjligheterna till reparation.

Vid skolan finns ett tempererat utomhusbad, gymnastiksal med tillhörande dam- och herrbastu, minigolf, ishockeyplan mm. Allt på samma tomt.

Byrådet har drivit det tempererade utomhusbadet ideellt de senaste åren.

Således alla möjligheter att göra en ”centrumpunkt som kan dra andra verksamheter med sig.
· I projektet vill vi i första hand gör om skolbyggnaden till Vandrarhem och detta är avsikten med projektplanen.
· Jag har hållit ihop alla ”trådar” för att få projektet till stånd och medverkat i bildandet av Auvin Ekonomisk förening, som skall driva projektet.

· Resultatet har blivit en projektering som nu är klar för att lämna in byggnadslovsansökan för ombyggnaden.

· Projektet har fått till följd att det nu finns visst hopp om att någon form av utveckling nu kommer att ske i Åsen och att det finns möjligheter att starta sidoverksamheter inom turistnäringen med detta boende som bas.

· I stadgarna för Auvin Ek. förening finns inskrivet möjligheter att istället för kontantinsats arbeta sig till andelar i den ekonomiska föreningen. Avsikten med detta är att projektet skall bli en angelägenhet för hela byn och därmed öka samhörigheten. Stagarna är godkända av Bolagsverket.
4 Genomförande

Projektet har genomförts i första skedet av Åsens Byråd och dess styrelse men i och med bildandet av Auvin Ek. förening har även dess styrelse medverkat. I Auvin Ek. förenings styrelse finns olika hantverks/yrkeskategorier som har vvarit till stor hjälp vi detaljutformningarna.

· Projektet förankrades vid 2010 års Bystämma där man fick välja på 2 alternativ för skolan:

· Att begära rivningsföreläggande hos Länsstyrelsen. Detta alternativ hade medfört en kostnad för kommunen på 4,75 milj.

· Att arbeta för att bygga om skolan till vandrarhem och därifrån försöka utveckla verksamheter och arbetstillfällen. Kommunen hade ställt i utsikt att bidra med fastigheten och visst ekonomiskt stöd.
Bystämman beslöt samfällt att Byrådet skulle arbeta för alternativ 2, att bygga om skolan till Vandrarhem.

· Vi har under projektets gång samarbetat med olika delar av kommunen såsom Tekniska nämnden och dess arbetsutskott, Miljöförvaltningen, Räddningstjänsten och den politiska organisationen. Se bilagda kommunala beslut.
· Vi har genom Leader-utställningen i Leksand fått kontakt med bl.a. potentiella kunder.

5 Varför

Det som i huvudsak initierade projektet var de möjligheter till utveckling som fanns.

Här fanns rejäla byggnader, tempererat utomhusbad, ”sporthall” med bastuer, minigolf mm som bara väntade på att tas om hand. 

Vilka byar i Sverige har dessa möjligheter?

Dessutom en möjlighet att kombinera med en kiosk/minibutik efter att byns affär lagts ner flera gånger.
6 Vem riktades projektet till

Den som får mest nytta av projektet blir hela byn som både får orbetstillfällen och en möjlighet till utveckling.

Målgrupper:

· Byns befolkning

· Turistnäringen. Genom att här kommer att finnas övernattningsmöjligheter skapas fler möjligheter till att få inkomster från Turistnäringen. (Se projektbeskrivningen)

7 Vad genomfördes

Den del som omfattar själva projekteringen har genomförts från våren 2010 fram till nu.

· Jag har skött sammanhållningen av projektets olika steg, svarat för skrivelser mm.

· Projekteringsdelen i projektet (den del som är Leader-stödd) har gått ungefär som planerat.
· Genom sammansättningen i Auvin Ek. förenings styrelse har vi fått mer hjälp än vad vi enkelt uppnått genom Byrådet.

· Vi har inte nått fram till projektstart p.g.a. kommunens senfärdighet, både i tjänstemanna- och politikerledet. Byte av politisk majoritet har visserligen medfört bättre diskussionsklimat men själva maktbytet medförde i sig ytterligare försening i beslutsprocessen.
8 Projektets mål och resultat

Projektets mål var att göra en projektering för ombyggnaden av skolan till vandrarhem

· Vi har fått projekteringen klar fram till handlingar klara för byggnadslovsansökan
· Projektet medför förhoppningsvis att vi uppnår en hållbar utveckling i byn genom ökade möjligheter att verka inom turistnäringen.

· Projektet öppnar för entreprenörer i olika former samt ökar möjligheterna för skolungdomar att få säsongsarbeten. De senare har även tidigare fått en del sommararbeten vid badet genom Byrådet.

· Genom samarbete med Naturbruksgymnasiets Turistlinje och andra skapas möjligheter till lokal utbildning.

9 Se tabellen sista sidan
10 Projektets spridning

Resultatet har hittills spritt dels genom skriverier i lokalpressen och dels genom     deltagande i den utställning som Leader DalÄlvarna arrangerade på Leksands Folkhögskola. När anläggningen kommit i drift kommer vi att sprida resulatet genom  PR och marknadsföring.
11 Finansiering

Projektets kostnader har uppgått till totalt 33 097 kr. Enligt budgeten var kostnaderna beräknade till 60 000 kr. Anledningen till att kostnaderna blivit lägre är:

· Kostnaden för ritningar har blivit lägre än beräknat tack vare att vi kunnat anlita en pensionerad byggnadsingenjör

· Kostnaden har bestått främst av ritningar utförda an en byggnadsingenjör som tidigare arbetat inom kommunen

· Materialmässigt kostnader för viss färg, lås mm

· Administrationskostnaderna har jag själv, privat, svarat för

· Inga resekostnader eller annat liknande har tagits upp utan skett som ideella insatser

· Kostnaderna har finansierats genom Jordbruksverket och Leader DalÄlvarna

· I övrigt redovisas antalet nedlagda timmar, totalt till ett värde av 60 463 kr,  genom projektdagböcker.
12 Slutsatser
· I ett projekt där en kommun är inblandad bör tiden för kommunens handläggning beräknas till längre än vad vi har gjort. Det blir i så fall vår rekommendation till andra i liknande projekt.

· Orsaker till förseningarna har varit både obeslutsamhet och prestige i olika delar av kommunen.

· För andra projekt bör man tänka igenom finansieringsplanen bättre än vad vi gjort och överväga etappvisa genomföranden för att ev. komma runt vissa regler.

Åsen 2011-06-30

Sune Rytter, ordf i Åsens Byråd och Projektsamordnare
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Godkénnandet skickar du i original tillsammans med anstkan om slututbetalning

Kontaktpersoner i slutrapporten

Namn och adress Telefonnummer

Sune Rytter Prastgdrdsvigen 3 0251-300 17
796 90 Alvdalen 0709-465373

Roll i projektet E-postadress

Projektsamordnare, ordf. i Asens Byréd sune(@rytter.se

Underskrift?och datum

ZER-C4-29

Namn och adress Telefonnummer

Olle Berglund Gravbyvigen 1 0251-30031
796 90 Alvdalen 070-6892335

Roll i projektet E-postadress

Ordf. Auvin Ek. forening olle-berglund@hotmail.com

Allmén teknik

Underskrift och datum

2¢-29-06 M@/Q/

Namn och adress Telefonnummer

Tord Nilsson Stormasvagen 34 0251-30133
796 90 Alvdalen 070-3494133

Roll i projektet E-postadress

v.ordf. i Asens Byrad andersstugan@hotmail.com

Styrelsemedlem i Auvin Ek. forening

Underskrift och datum

Goovd Wabypon  1/-06-29




