Slutrapport projekt Fornby långbrygga
1 Projekt

Fornby långbrygga, journalnummer 2009-7330, med Fornby Gassarvets bysamfällighet som stödmottagare.
2 Kontaktpersoner

Hans-Erik Bergman, ordförande i bysamfälligheten, hans_erik.bergman@telia.com 0247-233 72, 072-200 38 82
Kjell Leander, projektledare, kjell@kleander.com , 0247-23 198, 070-636 17 01

Christina Sjöberg, ekonomiansvarig, christina.sjoberg@leksandssparbank.se , 0247-23 198, 070-842 31 98
3 Sammanfattning av projektet
Projektet vill genom att bygga upp en långbrygga intill den plats vid Fornbybanken där en ångbåtsbrygga från 1800-talet tidigare legat. Projektet har delats in ett antal faser. Denna fas som nu slutförts, och redovisas här, har som syfte att lägga grunden för en ny långbrygga uti Österviken. Arbetet har bestått av planerings- och förberedelsearbete samt utläggning av fyllnadsmassor av stenmaterial.

På detta vis har grunden börjat läggas för att utveckla långbryggan och rastplatsen till en port till Siljansnäsbygden samt en mötesplats för såväl lokalbefolkning som besökare att kunna delta i kultur-natur-idrottsaktiviteter.
Projektet ingår som en del av Siljansnäs strategi för utveckling av bygden.
Arbetet har följt planen för fas 1, förutom att det kom att krävas betydligt mera fyllnadsmassor än beräknat.

4 Involverade i projektet
Projektet drivs av Fornby Gassarvets bysamfällighet under ledning av Kjell Leander. Projektet är förankrat i samfällighetens bystämma och styrelse. Arbetet redovisas och följs upp även  i arbetsgruppen för lokalt utvecklingsarbete i Siljansnäs. Kontakter sker fortlöpande med Leksands kommun, Länsstyrelsen Trafikverket (tidigare Vägverket).
Själva arbetet med att lägga ut fyllnadsmassor har genomförts av Dala frakt AB och Tommy Kettis, E Kattis Bygg AB.
5 Motiv för projektet
Dels att återskapa den kulturhistoriskt intressanta långbryggan som revs på 1920-talet och dessutom på sikt skapa en port för Siljansnäsbygden så att besökare stannar upp vid bryggan och rastplatsen, så att man får kännedom om vad bygden har att erbjuda samt möjlighet att äta, handla, övernatta och aktivera sig. Men även att skapa en mötesplats för ortsbefolkning och besökare där man kan delta i olika typer av aktiviteter inom såväl kultur-, natur- som idrotts/motionsområdena. Detta kan även komma att skapa arbetstillfällen kring långbrygga och rastplats.
6 Målgrupp
På sikt vänder sig projektet till såväl lokalbefolkning som till besökande till bygden samt lokala entreprenörer som är intresserade av att arbeta med bemötande av besökare och lokalbefolkning i form av information, service och olika typer av aktiviteter.
7 Genomförande
Planerings- och förberedelsearbete har pågått under perioden oktober 2009 till april 2010. Under denna tid har även ett antal informations- och förankringsinsatser genomförts.
Själva utläggningen av fyllnadsmassor av sten utfördes under några intensiva dagar i slutet av april, medan vattennivån i Siljan var hanterbar.

Behovet av fyllnadsmassor visade sig överstiga det som var beräknat och budgeterat, varför vi inte kunnat fylla upp hela långbryggans längd under denna fas.

Vidare hade vi kunnat genomföra förankringsarbetet bättre genom att nå flera lokalt berörda tidigt och med detaljerad information.

8 Mål och resultat
Målet med denna första fas i projektet är att påbörja återuppbyggnaden av Fornby långbrygga. Detta har genomförts i form av att fyllnadsmassor av sten har lagts ut i Siljan utifrån Fornbybankens rastplats.

9 Mätbara resultat
Mätbara resultat anstår till projektets senare faser.

10 Spridning av resultat

När projektet kommit längre fas 2 (2011) och fas 3 (2012) kan det finnas intressant innehåll och erfarenheter i projektet som kan spridas i form av rapporter, artiklar och reportage samt studiebesök, medverkan vis olika typer av seminarier riktade till intressenter och aktörer inom besöksnäring mm

11 Ekonomi
Projektets resultat redovisas i bilaga 1 Kostnadssammanställning.
Projektet finansieras med medel från Jordbruksverket samt LAG.

12 Slutsatser
Detta är ett långsiktigt projekt som delas upp i åtminstone tre faser där vi nu genomfört den första fasen med att påbörja utläggandet av grunden för vår långbrygga i Fornby.

Vi kommer att förfina planeringsarbetet för de kommande faserna samt att utveckla förankringsarbetet för att undvika att byborna känner sig mindre motiverade för projektet än personer och organisationer i byns närhet
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