Slutrapport
1. Projektmässa
Projekt 2010-4371, stödmottagare är LAG Leader DalÄlvarna

2. Nedanstående kan svara på frågor om projektet

Lasse Nygård, verksamhetsledare Leader DalÄlvarna 070-319 94 76, lasse@leaderdalalvarna.se
Elsa Wolff, handläggare Leader DalÄlvarna 0241-155 14, elsa@leaderdalalvarna.se
3. Sammanfattning av projektet

Leader DalÄlvarna hade vid ansökan om projektstöd för projektmässan beviljat 71 st projekt. Från flera av projektägarna hade det kommit önskemål om att de ville sprida tankar, idéer och resultat från sina projekt och LAG bestämde därför att genomföra en projektmässa. Datum sattes till den 30 oktober 2010 och plats och lokal blev Folkhögskolan i Leksand.
En grupp med representanter från LAG, landsbygdsutvecklarna och leaderkontoret arbetade med förberedelser och planering. Gruppen insåg snart att det behövdes ytterligare personer för att hjälpa till med de praktiska förberedelserna och elever från Entreprenörskolan i Leksand kopplades in. De gjorde ett fantastiskt arbete med bl a publicering av annonser, utformning av mässhallen, kontakter med alla medverkande projekt och på mässdagen med värdskap och parkeringsvakter.
Alla projektägare blev inbjudna att delta och 43 projekt anammade inbjudan. Fantasin flödade och presentationerna var variationsrika och spännande!
4. Vilka genomförde projektet?

Sju personer ingick i den grupp som planerade för mässan:

Lasse Nygård, verksamhetsledare Leader DalÄlvarna

Anders Ståhl, Art of Nature och projektledare Siljanturism, tidigare LAG-medlem
Anna-Maja Roos, medlem av LAG

Elsa Wolff, handläggare Leader DalÄlvarna

Ingegerd Lindfors, landsbygdsutvecklare Gagnefs Kommun

Magnus Holmberg, ungdomscoach Leader DalÄlvarna

Mia Svalänge, medlem av LAG

Projektet förankrades i leaderområdet genom information vid möten, telefonsamtal och mail, annonser och affischering. Många personer var inblandade och det fanns en stor entusiasm hos projektägarna, hos LAG och landsbygdsutvecklarna i kommunerna.
Vid mässan var det många som knöt kontakter och tog del av varandras projekt.
5. Varför ville ni genomföra projektet?

Vi ville genomföra projektmässan för att visa på den bredd och mångfald av projekt som finns i vårt område. Vi ville nå ut till allmänheten och till respektive projektägare så att så många som möjligt skulle se och uppleva den positiva landsbygdsutveckling som pågår.  Vi ville också stimulera och informera allmänheten om de möjligheter som finns inom Leader DalÄlvarna.
6. Vem riktade sig projektet till?

Målgruppen för projektet var de företag, föreningar och människor som brinner för att utveckla Leader DalÄlvarna tillsammans. Naturligtvis ingår alla de som söker projekt inom leader eller andra program i den målgruppen.Beslutsfattare i leaderområdets åtta kommuner var ytterligare en viktig målgrupp liksom de leaderområden som gränsar till vårt.

7. Vad genomförde ni i projektet?
En arbetsgrupp (se ovan) bildades för att planera och marknadsföra mässan. Den träffades vid ett antal möten och insåg snart att det behövdes ytterligare personer för att kvaliteten på mässan skulle bli den bästa. Elever från Entreprenörskolan engagerades och de gjorde ett fantastiskt jobb med möblering av mässhallen, kontakter med media, utskick till mässmedverkande och planering av parkering och förtäring för såväl medverkande som gäster.
Mässan genomfördes lördag den 30 oktober och stämningen var mycket god! Flera av de medverkande gjorde sina utställningar dagen innan och när mässan öppnade hade alla utan större besvär sina utställningar klara. Vi lärde oss hur oerhört viktigt det är att vara väl förberedda och att allt måste vara väl genomtänkt.
Under dagen besvarade projektägarna en enkät med frågeställningar om projektledarskap och hur de uppfattar förhållandet till leaderkontoret. Den var sammanställd av Högskolan Mitt för ett annat leaderområde men vi fick löfte om att kunna använda den även hos oss. Vi är glada för att svaren var positiva vad gäller projektägarnas förhållande till vårt kontor. Vi insåg också att flera önskar en tätare kontakt eftersom man är ensam i sin roll som projektledare och behöver en tvåvägskommunikation.
Erfarenheter från mässan kommer att ställas samman som en hjälp vid nästa mässa för det var alla överens om; detta var ingen engångsföreteelse – en mässa varje år!
8. Projektets mål och resultat

Eftersom detta var första gången mässan genomfördes var alla utgångsvärden noll. Vår målsättning var att det skulle komma minst 500 besökare men antalet blev ca 350 st. Ett färre antal än som var tänkt men de vi pratade med upplevde kvalitet och värme! Målsättningen för antal utställare var 50 st, 43 tackade ja men av olika anledningar fanns 41 utställare på mässan. Till vår nackdel pågick samtidigt en företagarmässa i Malung och några av våra projektägare fanns där. 

Vi anser inte att vi hade för höga ambitioner vad gäller antal besökare eller utställare. Vi behöver bara arbeta mer intensivt till nästa gång.

Vi hade beräknat antal seminarier till 5 st men dessa blev i stället 7. Projekten som presenterades: Slöjd och slöjdande i Emma Zorns anda och Västerdalarnas Kulturarv, fick göra detta två gånger var eftersom många ville lyssna och utställarna inte kunde lämna hallen samtidigt. 

9. Vilka är projektets mätbara resultat?

Detta kan avläsas i punkten ovan och i sammanställningen som bifogas.
10. Hur har ni spridit resultatet?

Resultatet har spridits genom alla de positiva omdömen som besökare och utställare har berättat om efter mässan. Genom tidningsartiklar som skrevs under mässdagen har också allmänheten som inte besökte mässan fått vetskap om vad som hände. Denna mässa och planer för ytterligare en under hösten 2011 diskuteras också vid möten där LAG, leaderkontoret, landsbygdsutvecklarna m fl deltager.
11. Projektets kostnader och finansiering

Projektets totala kostnader uppgår till 171 583kr och ryms inom kostnadsslaget övriga kostnader. Dessa består av marknadsföring, möblering av mässhallen, lokalkostnader mm. Kostnaderna har blivit något högre än i budget som var 170 000 kr.
Det innebär att LAGs andel av finansieringen ökar och är i stället för 44 000 kr enligt budget 45 583 kr. Projektstöd från Jordbruksverket uppgår till 126 000 kr.

12. Vilka slutsatser drar du från projektet?

Mässan har varit en mycket positiv upplevelse för alla inblandade och har bidragit till att våra projektägare känner en större samhörighet med varandra och med LAG. Den har visat vilken entusiasm, uppfinningsrikedom och stolthet det finns i vår landsbygd!
Bilagor
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Jag godkinner att kontaktuppgifter publiceras i en
projektdatabas dir slutrapporten gors tillginglig for andra
som arbetar med landsbygdsutveckling och for allménheten.

Godkannandet skickar du i original tillsammans med anskan om slututbetalning
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