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Journalnummer 2010-1645
Vidareutveckling av travbanan i Dala-Jirna
Nedre Visterdala Travklubb

Kontaktperson: Holger Freij, 070-3215743, holger.freij@telia.com

Sammanfattning

Sedan 10 ér tillbaks finns en 1000-meters travbana (rundbana) och tillhdrande
600 meter lang rakbana i Kvarnaker i Dala-Jérna. Ar 2005 besléts att utveckla
verksamheten genom att bygga ett vinterbonat permanentstall med 10 boxar och
tillnrande serviceutrymmen. I samband med det fick klubben kdpa marken runt
banan. Bygget har fortskridit i takt med att finansiering kunnat ordnas. Den sista
finansieringen for att kunna férdigstilla anldggningen har nu erhéllits. Med hjilp
av klubbmedlemmar kommer arbetet att vara klart under 2011. Stallbyggnaden
var klar att anvéndas under 2010.

Avsikten ir att anldggningen ska hyras ut till hastégare (stallet med tillhérande
hagar) for langre tid eller for tillfilliga behov (tévlingar, veterindr, hovslagare,
tandldkare etc).

Aven andra, icke histanknutna, aktiviteter vill vi kunna nyttja anlaggningen for.
For att kunna genomfGra vér idé maste vi marknadsfora oss, sarskilt inom
travkretsar men 4ven inom andra histgrupper, t.ex ponny, islandshéstar,
westernryttare etc, samt till andra potentiella nyttjare.

Det hér projektet har endast innehallit marknadsforingsatgérder och vi har
erhéllit bra respons.

P4 vér begiiran har sportchefen pé Svensk Travsport utarbetat regler som
faststiller vilka krav som méste uppfyllas for att vér typ av banor ska kunna
arrangera B-lopp (banbredd, beldggning, teknisk utrustning mm). Efter att vi
vidtagit en del kompletterande atgarder (finansierat med andra medel) fick vi
banan godkénd vid besiktning under sommaren 2010.

Med vilvilligt bisténd frin Romme och Rittvik genomfordes en B-loppsdag pa
var travbana den 12 september. Inlénad startbil, malkamera, forordnade
funktionérer och rapportering till det centrala tavlingssystemet anvéndes.
Banbeteckningen ”Dj” finns nu i travsportens anmalningssystem.
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redan dagen efter tivlingen fick vi 16fte om ny tévlingsdag 2011 som nu &r
faststalld till den 11 september.

En ny sektion inom klubben har bildats for westernryttare med s hér langt 10
medlemmar.

Hemsidan har foréndrats och aktualiserats. www.nvt.se

En broschyr har framstillts som finns pé turistbyrén i Vansbro. Den har ocksa
skickats ut till manga A- och B-trénare inom Dalarna och ska efterhand
tillstéllas alla aktiva trénare.

6 av stallets 10 boxar 4r nu uthyrda pé tillsvidarekontrakt.

Banan har i vinter varit uthyrd till tréning av halkkérning med bil vid 2 tillfallen.
Klubben har stillt upp "Nedre Visterdala Travklubbs vandringspris” i
kallblodsklass p4 Rommetravet under *Vésterdalarnas dag” som kors i februari
varje ar.

Sammanfattningsvis kan sigas att vi tack vare detta projekt ér béttre kénda i
travsverige &n vi varit tidigare.

Vilka genomforde projektet

Vi som arbetade i projektet var Holger Freij, Roger Freij, Jan Bergstrom och
Susanne Bjérkvall. Styrelsen hélls informerad och lade synpunkter pa vad som
skulle goras. Samarbete skedde med travséllskapen i Romme och Riittvik.

Vi har fatt kontakt med Turistbyrén i Vansbro och med westernryttare.

Varfor genomforde vi projektet

Vi ville utnyttja anldggningen bittre och skapa kénnedom om att vi finns.
Vem riktade sig projektet till

Vi ville na s& ménga héstintresserade som mojligt inom vért

upptagningsomride”. Aven andra potentiella nyttjare av anldggningen ville vi
na.
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Projektet pagick under tiden maj 2010 till mars 2011.

Framfor allt har vi haft massor av telefonsamtal och ménga méten med travfolk
bade inom Dalarna och pa riksplanet. Vi har tagit fram reklammaterial, fatt hjalp
med hemsidan, satt upp ett vandringspris vid den &rliga ”Vésterdalarnas dag” pa
Rommetravet mm.

Responsen fran Svensk Travsport centralt och frdn de lokala Travséllskapen har
varit mycket god.

Projektets mal och resultat

Projektets mal var att fa ett bittre utnyttjande av anléggningen.

Som mitbart resultat kan vi konstatera att vi nu har 6 boxar uthyrda pd
tillsvidarekontrakt i stallet (0 nér vi bérjade) och att vi fick tillstind B-lopp i
samband vart bygdetrav som annars hade allt svarare att fa ihop bra startfalt.

Spridning av resultatet

Ovriga travklubbar “av vér sort” i Sverige kommer att delges vara erfarenheter.
Férsta tillfillet kommer vid Svensk Travsports drsméte den 27 april dér vi
tr&ffar representanter for en hel del av klubbarna.

Falu-Kuriren och Dala-Demokraten har skrivit om oss under projektets géng,
framfor allt i samband med B-loppen.

Kostnader i projektet
Alla kostnader dr av typen dvriga kostnader och uppgér till 100041:-

Dirtill kommer ideellt arbete som redovisats med 197 timmar = 34475:-
Men mera timmar finns nedlagda.

Finansiering sker med projektstdd  70000:-
LAG 30000:-
100000:-

Slutsats

Vi var fore projektstart nagot tveksamma till vad vi kunde fa ut av en
marknadsforing. Efterat kan vi konstatera att vi fatt en hel del nytta av arbetet
och mer br kunna komma, arbetet med utskick fortskrider och personliga
kontakter har etablerats.
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Du ska dela upp det pd

ska dela upp det pd

behover hjilp med detta.

Antal nya foretag: Ange det antal foretag som ditt projekt har skapat.
2. Antal bevarade arbetstillfillen: Ange hur minga arbetstillPillen som ditt projekt har hjalpt till att bevara.

« antal min som Ar yngre &n 25 &r respektive 25 4r eller dldre
o antal kvinnor som r yngre &n 25 4r respektive 25 dr eller dldre.
T kommentarfilten ska du ange hur minga av de arbetstillfillena som 4r heltids- eller deltidsanstallda.
3. Antal nya arbetstillfallen: Ange hur manga arbeistillfillen som projektet har bidragit till att skapa. Du

o antal min som Ar yngre én 25 &r respektive 25 r eller dldre
» antal kvinnor som 4r yngre #n 25 4r respektive 25 & eller 4ldre.
1 kommentarfilten ska du ange hur mnga av de arbetstillfillena som dr heltids- eller deltidsanstillda.
4. Anial deltagare i utbildningar: Om det i ditt projekt ingér kompetensutveckling, ange hur minga
personer som har deltagit i utbildningarna. Dela upp det pa antal min och antal kvinnor.
5. Antal nya produkter, tekniker, lianster, néitverk eller motesplats: Ange antal nya produkter, tekniker,
tjsnster, natverk eller mtesplatser som ditt projekt har skapat.
6. dntal personer som har fétt tillgéng fill bredband: Om du har fatt projektstdd till anliggning av
bredband ska du ange hur ménga personer som har fatt tillging till bredband som resultat av projektet.
7. Eventuella specifika métbara resultat for ditt leaderomrdde: Om du har fatt projekistod inom Leader ska
du dven redovisa specifika mitbara resultat for ditt leaderomride. Kontakta ditt leaderkontor om du

Projektets resultat, enligt EU:s riktlinjer, som du kan miita direkt efter

projektets slut
Miitbara resultat enligt EU:s Resultat Kommentar
riktlinjer direkt efter
projektets
slut
Antal nya foretag G
Min yngre dn 25 ar o
Antal bevarade arbetstillfillen 25 i eller dldre o
Kvinnor yngre dn 25 i S
25 ar eller aldre
Min yngre #n 25 r )
Antal nya arbetstillfillen 25 ar eller aldre [
Kvinnor yngre dn 25 ir >
25 ar cller aldre 5
Min yngre dn 25 ar o
Antal deltagare i utbildningar 25 ir eller dldre >
Kvinnor | ynere & 25 4r >
25 i eller dldre >
Antal nya produkter, tjanster, tekniker,
nitverk och motesplatser. &
Antal personer som har fatt tillging till _
bredband )

Ev. specifika miitbara resultat for
ditt leaderomride:
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som arbetar med landsbygdsutveckling och for allménheten.
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