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2. Kontaktpersoner:  Mary Bäck, 0281/22294, 070/ 5816830, e-post: 
mary.back@appelbo.net    Lillemor Bondeson, 0281/22401 e-post: lillemor.bondeson@appelbovag.se 
3. SAMMANFATTNING:

Bakgrunden är tidigare genomförda Swot-analyser, intervjuer och framtidsträffar som 

utmynnat i förslag från samverkande grupper gällande utveckling och bevarande av Äppelbo-

bygden.

I projektet ville vi  med olika insatser marknadsföra Äppelbos kvalitéer utifrån framtagna idéer. Vi planerade genomföra aktiva insatser för

- ökad inflyttning

- bevara och utveckla befintlig offentlig service

- utveckla alternativa driftformer för offentlig service för att förhindra nedläggning

- anordna kultur-natur- och fritidsaktiviteter för våra barn och ungdomar

- marknadsföra Äppelbos kvalitéer för besöksnäring och inflyttning

Under projekttiden mars 2009 – november 2010 har vi genomfört:

· tryckning och utskick av broschyrer

· i olika arbetsgrupper utarbetat underlag för övertagande av kommunala verksamheter 

            som hotas av nedläggning

· genomfört utbildning i ” Att starta och driva ett äldrekooperativ”
· iordningställt och invigt natur- och sagostig med löpande öppethållande och

tidvisa ledarledda specialaktiviteter

· påbörjat anläggande av beach-wolleybana

· sammanställt underlag för lokala guider

· anordnat utemiljöaktiviteter för boende i bygden samt för turister/besökare

· erbjudit paketerbjudanden 

· investerat i bärbar dator samt projektor för text- och bildvisning

Resultat:  Vi har:

· marknadsfört Äppelbos kvaliteter och möjligheter i broschyrer samt genom särskild

ungdom i visstidsanställning 
· delvis genom projektet fått ökad inflyttning

· under 2009 och 2010 i olika arbetsgrupper genomfört olika insatser för att bevara och utveckla servicen i bygden. Ex.vis bildas ett kooperativ för övertagande av Hela 

äldreomsorgen i Äppelbo. Arbetet fortsätter i arbetsgrupper för bevarande och/eller

utveckling av övriga hotade kommunala verksamheter (skola, kök, servering, bibliotek)

· tagit fram underlag för lokala guider och lokalt värdskap

· anordnat naturnära aktiviteter för barn och ungdomar boende i bygden samt för
besöksnäringen.

Positiva effekter:

-samtliga aktiviteter har mottagits positivt såväl av boende som turister 

-samarbetet och arbetet i arbetsgrupper har varit framgångsrikt 

-att Äppelbo som enda kommundel har ökat inflyttningen under 2009

-man har uppmärksammat vårt framtidsarbete på länsnivå

Våra erfarenheter till nytta för andra:
-visa upp hur lokal samverkan och engagemang långsiktigt kan bibehålla och 

utveckla en befintlig offentlig service som är starkt hotad av nedläggning

-nyttan av  att arbeta i arbetsgrupper med olika specialintressen för att 
senare sammanfogas i en helhet.

4. VILKA GENOMFÖRDE PROJEKTET:

 Ideellt arbetande grupper: all personal inom äldreomsorgen i Äppelbo, föräldrar till 

 barn i skolan, barn i skolan och dagis, föreningsrepresentanter samt timanställd ungdoms-       representant. Personal inom äldreomsorgen genomgick därutöver utbildning i att starta och driva kooperativ.  
Projektet är förankrat:

-genom att det växt fram genom tidigare ”framtidsträffar” mellan föreningar, företag och enskilda där förslag om projektidéerna togs fram. 

-projektet är även förankrat hos kommunen.

Samarbete med andra:  
-har skett med ett antal andra föreningar, studieförbund, företag och kommunen.

Nya samarbeten:

-skulle kunna vara samarbeten med kommunen och med skolbarnen.

5. VARFÖR VI VILLE GENOMFÖRA PROJEKTET:

-för att undersöka och visa på möjligheter att bevara och utveckla bygden både betr.

 service och besöksnäring samt för ökad inflyttning och företagande

6. VEM RIKTADE SIG PROJEKTET TILL:

-mest nytta direkt: personal & vårdtagare inom äldreomsorgen samt barn - & ungdomar

(både i Äppelbo och för besökare)

· boende i bygden ser att engagemang och möjligheter finns.

7. VAD GENOMFÖRDE DU I PROJEKTET

Projektet genomfördes under tiden mars 2009 – november 2010

Följande aktiviteter genomfördes: är redan  beskrivet ovan under fråga 3.
Det mesta har gått som planerat. Planerna om anordnande av s.k. resurspool har inte

kunnat genomföras under projekttiden Denna undersökning skall återupptas efter 

projekttidens slut. 

Som svårigheter och hinder: Har uppstått ett flertal gånger i kontakter med kommunala

företrädare. 
8. VILKA VAR PROJEKTETS MÅL? VAD BLEV RESULTATET?

Projektets mål:

-ökad inflyttning

-utveckling av företagande, sysselsättning och service

-ökad marknadsföring av lokala kvalitéer för besöksnäring och inflyttning

-ökad mobilisering av ungdomars medverkan och anordnande av aktiviteter.

Vad blev resultatet:

-målen får anses uppfyllda.

Genom barn- och ungdomars medverkan i naturaktiviteter har projektet gynnat miljö-

och hållbar utveckling. Även bevarande av arbetstillfällen och bygdens värden tror vi också är en del i hållbar utveckling. 

Några barn med utländsk bakgrund har deltagit i projektet

Genomförd utbildning för äldreomsorgspersonalen har främjat kompetensutveckling.

9. PROJEKTETS MÄTBARA RESULTAT:


bilaga 1
10. SPRIDNING AV RESULTATET:

Resultatet har vid tidpunkten för denna slutredovisning inte spridits. Kommer att

ske på hemsida, i samband med föreningens årsmöte, till kommunbygderådet och 

kommunrepresentanter. 

Äppelbo den 24 november 2010

Mary Bäck
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8d har fyller du i tabellen

Antal nya foretag: Ange det antal foretag som ditt projekt har skapat.
2. Antal bevarade arbetstillfillen: Ange hur minga arbetstillfillen som ditt projekt har hjilpt till att bevara.
Du ska dela upp det pa
* antal mén som ar yngre dn 25 ir respektive 25 4r eller dldre
* antal kvinnor som ér yngre &n 25 r respektive 25 ar eller ildre.
T kommentarfilten ska du ange hur minga av de arbetstillfillena som &r heltids- eller deltidsanstillda.
3. Antal nya arbetstillfillen: Ange hur ménga arbetstillfillen som projektet har bidragit till att skapa. Du
ska dela upp det pd
*  antal mén som dr yngre dn 25 &r respektive 25 4r eller dldre
s antal kvinnor som ir yngre dn 25 4r respektive 25 4r eller dldre.
T kommentarflten ska du ange hur minga av de arbetstillfillena som ir heltids- eller deltidsanstillda,
4. Antal deltagare i utbildningar: Om det i ditt projekt ingér kompetensutveckling, ange hur minga
personer som har deltagit i utbildningarna. Dela upp det pi antal min och antal kvinnor.
5. Antal nya produkter, tekniker, tjanster, nétverk eller mitesplats: Ange antal nya produkter, tekniker,
tjéinster, nitverk eller métesplatser som ditt projekt har skapat.
6. Antal personer som har fit tillgdng till bredband: Om du har fitt projektstod till anliggning av
bredband ska du ange hur minga personer som har fitt tillgang till bredband som resultat av projektet.
7. Eventuella specifika miitbara resultat for ditt leaderomride: Om du har fatt projektstod inom Leader ska
du dven redovisa specifika miitbara resultat for ditt leaderomride. Kontakta ditt leaderkontor om du
behgver hjilp med detta.
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