Slutrapport projektstöd.
1. Följande projekt redovisas:

Journalnummer: 2009-2654 
Allaktivitetshall 
Malungs IF

2.
Personer som kan svara på frågor om projektet:
Åke Rangedal  Tel.0280-12918, -12074
E-post: malungsif.ake@telia.com 

Henry Melin   Tel: 0280-10722
E-post: henry.melin@hotmail.com
3. Sammanfattning av projektet:
Motivet med projektet är att: se på förutsättningar att bygga en Allaktivitetshall I Malung

Göra en väl planerad förstudie om detta

 Detta tycker vi att vi fått till.

Genom en skriftlig dokumentation, som redovisats för alla tänkbara personer i Malung, bilägges slutrapporten.
Resultatet av detta väntar vi på.

Denna förstudie kan vara till nytta för flera kommuner, föreningar som ligger i samma fas.

4. Dessa personer och samarbetspartners deltog i projektet.
I Föreningen fanns en projektgrupp, ( bestående av Åke Rangedal, Henry Melin, Bengt Eriksson och Hans Perjos) dessa  samarbetade med ett konsultföretag med egen projektledare.

Ja, det är förankrat genom förstudiens kontakter och samarbete med övriga föreningar, Kommunen och Företagarna samt Turistnäringen.
Mer samarbete med övriga föreningar och Kommunen kommer i nästa steg.
         5.
Anledningen till projektet: Ett stort behov av en Allaktivitetshall på orten, då det saknades en 
                      fullstor idrottshall och träningsmöjligheter för fotboll och friidrott på vinterhalvåret.
6.        Projektet riktar sig till: Alla inom Kommunen, från barn till pensionärer.

I Allaktivitetshallen kan vilken kategori som helst inom Kommunen utöva någon verksamhet
7.       I projektets genomfördes följande saker:
      Projektet startade i mars -09 och redovisades 31/3 -10

            Vi började med inventering inom egna föreningen, sen till närliggande föreningar, därefter  
             träffar med Näringslivet och Turistnäringen. Därefter träffar med Kommunstyrelsen och 
             Politikerna i Malung. 
             Allt har gått som planerat. Ett tillägg var att redovisningen flyttades fram 3 månader p.g a. att 
             alla studier inte var klara.

         8.
Projektets mål
                      En bra undersökning och dokumentation över förutsättningarna att anlägga en Allaktivitetshall i 
                      centrala Malung.

Resultatet blev en 20 sidig redovisning av projektet.

Målet är därmed uppfyllt.

Projektet har haft som syfte att sträva efter en bra miljö och hållbar konstruktion.
             I rapporten har särskild hänsyn tagits till olika religioners behov. Genom förslag på 
             konstruktioner av anläggningen.

Givetvis så kommer projektet att möjliggöra en bra kompetensutveckling för många kategorier.
9.        Mätbara resultat.  Ja, se i tabellen sid. 3.
       Genom att detta bara är en förstudie, är det svårt att mäta effekter, detta kommer ju senare vid ett  
       byggande av Allaktivitetshall.

        10.         Spridning av resultatet.
                      Resultatet av projektet har spridits till Politiker, chefstjänstemän, anställda inom skolan,   
                      föreningslivet, Pensionärsföreningar, Landstinget, Företagarna, Turistnäringen och genom 
                      Pressinformation till allmänheten genom Länstidningarna.


Andra aktörer som kan vara intresserade av detta projektresultat är föreningar i glesbygder som 
                      har samma förutsättningar som vi i Malung Sälens Kommun.
 
11.        Kostnader och finansiering av projektet:
       Se kostnadssammanställning sid. 3 Jordbruksverkets Leaderprojekt.
       Finansieringen har gjorts: dels genom bidrag från Leader DalÄlvarna och LAG, samt från 
       Föreningen.
12.        Slutsatser man kan dra av projektet:
       Det har varit nyttigt för föreningen genom den inventering av framtida behov och möjligheter  
       som därmed blivit gjord. 
       För Kommunen vilka behov som finns inom skola och barnomsorg.
       Mervärden är att många föreningar möts och därmed tillsammans kan samarbeta runt 
       sin verksamhet.

Rekommenderar gärna andra att göra först en ordentlig förstudie och se på förutsättningar och möjligheter innan man sätter igång stora projekt.

Komplettering 2010-04-27

Malung 2010-03-24


Åke Rangedal  
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