Projekt som redovisas

Projekt ”Vandringsleder i Orsa” med journalnummer 2009-3412, stödmottagare Orsa Kommun, Näringslivs- och utvecklingskontoret. 

Personer som kan svara på frågor om projektet

Kontaktpersoner för projektet är Christoph Matthei, christoph.matthei@orsa.se, mobil: +46 762723284 (Projektledare, Styrelseledamot Värdskap Orsa) och Liselott Hansson Malmsten, liselott.hansson@orsa.se, tel: 0250-552202 (Orsa Kommun)

Christoph Matthei har arbetat som projektledare i projektet. Christoph Matthei var också styrelseledamot i Värdskap Orsa.

Sammanfattning av projektet

Projektidén var att kunna erbjuda besökaren i Orsa en möjlighet att med enkel information ta sig runt valda delar av Orsa genom vandring. Tanken var också att det skulle gå att samnyttja några leder för vandring, cykling och ridning. 

Många fina vandringsleder i Orsa var endast tillgängliga för lokalbefolkningen. Besökare kunde inte hitta dem eller bara med tur. Dessutom saknades information på flera språk, vilket behövs i dag då 40 % av sommar- och höstturisterna kommer från andra länder. Samtidigt ger vandringsleder möjlighet till säsongsförlängning för besöksnäringsföretagen.
I projektet kombineras befintliga stigar till ett nät av vandringsleder. Lederna är beskrivna på svenska, engelska och tyska på kartor som utarbetats på bas av den öppna och kostnadsfria kartprogramvaran Open Street Map. Lederna är också inlagda som GPX-rutter. Lederna har markerats i terrängen. Lederna är nu tillgängliga för alla; befolkning, besökare, handikappade, besökare från andra länder, turistföretagen och Siljan Turism. 

Resultatet blev ett ökat intresse för vandringar på sensommaren och hösten, vilket bidrog till säsongsförlängning för besöksnäringsföretagen. Att samnyttja lederna har vi inte kommit fram till i projektet, det blir som uppföljning och fortsatt verksamhet
Utöver ovan beskrivna effekter var det positivt med en ökad kontakt mellan flera kommunala förvaltningar och de små turistföretagen genom Värdskap Orsa samt med Friluftsfrämjandet
Genomförare i projektet

För projektet anställdes Christoph Matthei som har gjort beskrivningar, kartor och webbsidor på svenska, engelska och tyska. Som medlem av föreningen Värdskap Orsa kunde han bidra även med ideellt arbete (provvandringar t.ex.). Även Friluftsfrämjandet har deltagit i provvandringar. Administration av projektet har skötts av Liselott Hansson Malmsten. Arbeten med att föra upp nya skyltar och markeringar utfördes av lokala företagare.  

Projektet är förankrat genom Tekniska förvaltningen; Orsa Grönklitt, Värdskap Orsa och Siljan Turism i Orsa.

Vi har också haft dialog med Siljan Turism centralt i deras projekt ”Rörelsebaserad naturturism”.

Varför vi ville genomföra projektet

Orsa kommun tillsammans med Värdskap Orsa (förening för besöksnäringsföretagen) ville inventera och rusta vandringsleder i Orsa för att sedan marknadsföra och paketera dem via Siljan Turism. Vi ville anamma det sätt som vandring blivit populärt på i Europa och ge möjligheten för entreprenörer inom hotell, café, restaurang, guidning att utveckla redan befintliga verksamheter men också starta nya. Vi såg att Orsas stora turistentreprenör Orsa Grönklitt fått ett ökat antal utländska gäster för varje år. Här fanns en potential som vi ville knyta till vandringslederna.

Vem riktade sig projektet till?

Projektet har varit inriktat till boende och besökare i Orsa. Resultaten kan också med fördel nyttjas av nyinflyttade eller för rehabilitering (använda vissa leder för regelbunden motion (3000 eller 7000 steg varje dag t.ex.)).

De som har fördel av projektresultatet är lokala företagare särskilt inom café- restaurang- och boendeanläggningar i Orsa, men även i närregionen. Genom att dels ge turister aktivitetsmöjligheter i Orsa Centrum, ökas antal potentiella gäster till caféer, butiker m fl. Samma gäller för leder i Mässbacken (Wärdshuset Slipstenen) eller i Fryksås med omnejd, (Hotell Fryksås, Café Smidgården och Wärdshuset i Grönklitt). 

Så här genomförde vi projektet
Projektet genomfördes under perioden september 2009 till oktober 2010. De flesta anvisningar och kartor blev klara i juni 2010 och på sommaren användes de redan av semesterfirare. I juli, augusti och oktober 2010 avslutades markering på de centralt belägna lederna.

I projektet vandringsleder i Orsa har det inventerats och vandrats. Kriterier som tillgänglighet (för funktionshindrade, barnfamiljer osv.), svårighetsgrad, varaktighet och längd på turen har beaktats. Foton togs för att illustrera beskrivningarna.

För lederna skapades egna kartor baserat på Open Street Map (www.openstreetmap.org). Eftersom dessa uppgifter är tillgängliga enligt öppna Creative Commons-licens är kartorna permanent tillgängliga gratis för allmänheten. Öppen licens betyder också att fel eller förändringar alltid kan läggas in i databasen för att förbättra kartorna i framtiden. 

Lederna är beskrivna i detalj. Därför var det viktigt att säkerställa en balanserad mix i beskrivningarna. För mycket information är lika skrämmande som för lite information. Texterna finns i tryckt form för gästerna vid Siljan Turism i Orsa och i Orsa Grönklitts reception. På webbsidan finns beskrivningar även i en utskriftsvänlig version. På internet finns det också nedladdningsbara GPX spår.

Stigarna markerades i terrängen med märken på träd och skyltar. I kombination med kartor och vägbeskrivningar är de nu lätta att hitta.

Det gick bra att tillsammans med Friluftsfrämjandet, som samverkande part, göra testvandringar. Det var svårare att få med Naturskyddsföreningen på detta. 

Turerna är sammanlänkade. Det finns flera platser där växling mellan lederna är möjlig. 

Vi undersökte även ett antal tänkbara ”från-en-punkt-till-en-annan-leder= under projekts tid.  Dessa leder visade sig dock vara mindre intressanta, eftersom många gäster ville komma fram till samma punkt där de börjar (p.g.a. bilparkering t.ex.). Vid Enåns vandringsled och kring Fryksås är det ändå möjligt att vandra bara i en riktning eftersom det finns busshållplatser på olika punkter. 

För turistbyrån i Orsa framställdes en enkel översiktskarta, med turbeskrivningar. 

Två av lederna är anpassade för funktionshindrade. "3000 steg" är helt tillgänglig, "7000 steg"har begränsad tillgänglighet för rullstolar. 

Projektet presenterades vid flera tillfällen vid möten för nyinflyttade Orsabor. 

Skapandet av kartor gick bättre än väntat, eftersom det fanns nya flygbilder över Orsa som kunde användas för att förbättra kartan. 

Siljan Turisms naturturismansvariga var involverade i projektet via turistbyrån i Orsa. Lederna är nu tillgängliga även för Siljan Turism och deras gäster. 

Så långt som möjligt går lederna förbi caféer och restauranger i Orsa. Detta innebär för besökaren en ytterligare service och för den lokala ekonomin en potential att öka antalet kunder och därmed intäkter till företaget. 

Två stigar leder genom Orsa Hembygdsgård. Detta ger en ”win-win-situation” . Intresset för hembygdsgården och vandringsleder ökas samtidigt. 

Vi skulle undersöka möjligheten att tjäna pengar på lederna, d v s att de företag som i dag erbjuder aktiviteter för sina besökare skulle kunna ta mer betalt för sina paket genom att även erbjuda vandringar. Här har vi ett fortsatt arbete att göra nu under vintern för att få entreprenörerna att anamma lederna, sälja dem och generera medel till ledernas fortsatta underhåll.
Projektets mål och resultat
Vår första målsättning var att för befintliga entreprenörer erbjuda ett ökat utbud till deras besökare. Det skulle skapa en möjlighet för dem att bygga ett kommersiellt tänk med att sälja vandring som en aktivitet. Detta skulle också skapa möjligheten för nyetableringar av aktivitetsföretag inom området.
Målsättning två var att människor skulle vilja bosätta sig i vår region eftersom fritidsutbudet och möjligheten att ta emot egna gäster gör regionen ännu mer attraktiv än i dag. 
Projektet är bara ett steg, men nog så viktigt, på vägen mot att öka Orsas attraktivitet. Men då lederna precis har färdigställts finns det än så länge inget mätbart resultat. Det finns inte heller statistik på att någon flyttat till Orsa på grund av vandringslederna. Genom turistbyrån har vi fått bekräftat att besökarna är väldigt intresserade av vandringslederna och att de har varit uppskattade under sommaren 2010. Turistbyrån har dock inte räknat antalet gäster som nyttjat lederna. Sammanfattningsvis kan vi dock säga att vandringslederna är ett bra steg på vägen mot att öka fritidsutbudet i Orsa. 

Vi har vid flera tillfällen träffat representanter för Orsa Grönklitt AB, som fungerar som besöksnäringsmotor i regionen. Lederna kan för deras del bidra till säsongsförlängning. Flera leder är kopplade till Grönklitts boendeanläggningar (på Orsa Camping och på Grönklitt) och ökar utbudet för Grönklitts gäster.

Projektet gynnar miljö och hållbar utveckling. Besökare som gillar vandring kommer ofta med tåg och buss till orten. Sedan vill de vandra på plats och därefter tar de buss och tåg tillbaka till sin hemort. På sikt kommer detta att leda till ett för miljön mer positivt sätt att semestra på. Orsas natur uppmärksammas också och det kan bli lättare för oss själva i kommunen att försvara och hävda de områden som vi anser värdefulla för naturturism.
En tanke i projektet var att få fram vilka leder som även skulle kunna användas som cykel- och ridleder. Vi märkte dock att det var ett tillräckligt stort jobb att skapa vandringslederna. Arbetet med rid- och cykelleder lade vi därför åt sidan för att helt koncentrera oss på vandringslederna. Cykelvägar återkommer vi till i ett nytt projekt.
9. Vilka är projektets mätbara resultat?

Tabell ifylld på sidan 3, med projektets mätbara resultat enligt EU:s riktlinjer.
Vi ville att projektet skulle bidra till att det etablerades ett till två  nya företag i besöksnäringsbranschen och ett för sport- och fritidsutrustning. Ett företag har startat, Christoph Mattheis, ”Dalacykel”. Christoph erbjuder aktiviteter för både vandring och cykling, naturturism, samt boende för besökaren. Christoph uppfyller därmed båda kategorierna. Antalet besökare i Orsa skulle öka med 5 %. Det här har varit svårare att mäta. Efterfrågan på kartor för vandring har ökat på Siljan Turism i Orsa och i och med att det funnits kartor att tillgå så har nöjdheten hos kunderna ökat med 100 %. Om intresset för vandring och naturupplevelser fortsätter att öka i samma takt som nu så är det inte alls otroligt att femprocentsmålet kan uppnås, på fem års sikt. Förut hade vi leder som inte var möjliga att vandra för personer utan lokalkännedom. Nu är de lättillgängliga för alla!

Så här har vi spridit resultatet

Projektets resultat kommer att spridas på olika sätt. På webbplatsen www.destinationorsa.se kommer allt innehåll att göras fritt, tillgängligt för nedladdning. Både texter och kartor och GPX- spår kan läsas, laddas ner och skrivas ut vid behov. Dessutom har beskrivningar getts till turistbyrån och vid receptionen på Orsa Grönklitt och Orsa camping. En upplaga trycktes i marknadsföringssyfte och delades ut till boendeanläggningar i kommunen. 
Lederna är även inlagda i Open Street Maps databas. På detta sätt kan alla som använder Open Street Map dra nytta av systemet. Projektet deltog i Leader DalÄlvarnas projektmässa den 30 oktober 2010 i Leksand.

Projektets kostnader och finansiering

Projektets totala kostnad var planerad till 220 000 kr. Av detta har 140 000 kr använts till lön. 80 000 kr har använts för inventering, material till skyltar, stolpar och kartor till lederna samt till konsultkostnader för markering av lederna. Administrationen i projektet sköttes av näringslivs- och utvecklingskontoret och det finansierades genom offentlig tid.
Projektet har finansierats med 20 000 från Orsa kommun, 154 000 i projektstöd samt 46 000 kr från LAG. Den offentliga medfinansieringen i form av tid motsvarar c.a 13 000 kr medan den ideella motsvarar 33 600 kr Något mindre än vad som utlovades i finansieringsplanen. Detta berodde på att det visade sig vara svårt att få med alla samarbetspartners på provvandringarna. 
Slutsatser från projektet

De slutsatser vi drar är att projektet har varit värdefullt att genomföra. Vi har fått bra kontroll på vilka vandringar som är lättillgängliga och vackra och som kan bedömas locka gäster/vandrare från andra orter/länder. Vi har fått bra kontroll på vilka leder som skötts av kommunen tidigare och kommer att göra det även fortsättningsvis. Det man på fritidskontoret förr inte mäktade med var att få vandringarna att bli tillgängliga redan inne i Orsa. Nu är de det. 

Vi har genom Christophs erfarenhet från naturturism i Tyskland blivit medvetna om hur mycket vandringsleder efterfrågas. Vi har också genom Christophs kunskap om ny teknik hittat väldigt bra metoder för att enkelt och billigt kunna uppdatera kartor så att de hela tiden är aktuella (med aktuella företag, märkning m m) och därmed kommit ifrån långsamma processer samt kostnader för layout och tryck.

Mervärden med projektet är att det legat under näringslivs- och utvecklingskontoret i Orsa vilket gjort att det varit lätt att kommunicera till företagen. Den vägen har det också blivit lättare att göra det känt hos Siljan Turism.
Vi vill gärna rekommendera andra kommuner att göra liknande projekt, med samma genomförande. Att samverka mellan kommun och den ideella sektorn samt lokala aktörer som är inriktad på att starta företag i den verksamhet som projektet gäller.
För slutrapport

Christoph Matthei
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